

第9期計画策定に係る取組スケジュール

資料1

計画 期間	年次	年度	時期 (2023年度 は予定)	吹田健やか年輪プラン 推進本部			吹田健やか年輪プラン 推進専門分科会	主な取組内容 (2023年度は予定)	
				吹田市高齢者保健福祉施策・ 介護保険事業推進本部			吹田市社会福祉審議会 高齢者保健福祉計画・ 介護保険事業計画推進 専門分科会		
				作業 部会	幹事会	本部会			
第 8 期	1	2021年度	11月		○	○	○	・第7期計画進捗結果報告 ・第8期計画進捗年次報告	
	2	2022年度	12月		○	○	○	・第8期計画進捗年次報告 ・高齢者等の生活と健康に関する調査の項目検討	
			2月					・高齢者等の生活と健康に関する調査の実施 ・介護人材の確保にかかる実態調査の実施	
	3	2023年度	5~6月			○	○	○	・第9期の将来像、基本目標の基本方針の確認 ・年間スケジュールの確認 ・高齢者等の生活と健康に関する調査の結果の確認 ・高齢者を取り巻く状況の把握 (高齢者・認定者の人口の推移等)
				8月	○				・基本目標ごとの施策の展開、及びロードマップの検討
				9月		○			・作業部会の検討事項をうけ、第9期計画素案の検討
				10月上旬	○			○	・第8期計画の進捗状況の報告
				10月下旬		○			・第9期計画素案の検討
				11月			○	○	・介護保険料の検討
				12月					・パブリックコメントの実施
				1月			○	○	・パブリックコメントを反映した第9期計画案の完成 ・保険料の最終確認
				2月					・条例改正案の提案(介護保険料の改定)
		3月					・第9期計画の策定		