

吹田市公共交通維持・改善計画関連 今後のスケジュール（予定）（令和4～6年度）

		令和4年度（2022年度）						令和5年度（2023年度）						令和6年度（2024年度）															
		10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1
実施 施策	事業1 公共交通サービスの維持・向上																												
	バス停環境の改善																												
	事業2 運行情報の提供																												
	コミュニティバスへのデジタルサイネージの導入																												
	事業3 利用サービスの提案																												
	高齢者自動車運転免許証の返納者向けのサービス																												
	学生（小・中学生）に向けた運賃補助																												
	事業5 バス路線の見直し																												
	交通需要と供給のバランスに応じた運行の検討																												
	事業6 交通結節点の機能向上																												
公共交通の機能を補完するシェアサイクルの拡充																													
乗り換え動線の更なるバリアフリー化																													
事業7 地域コミュニティ交通の創出																													
地域主体による交通手段のしくみ検討																													
協議会	<div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="border: 1px solid black; border-radius: 10px; padding: 5px; text-align: center;">第6回協議会</div> <div style="border: 1px solid black; border-radius: 10px; padding: 5px; text-align: center;">第7回協議会</div> <div style="border: 1px solid black; border-radius: 10px; padding: 5px; text-align: center;">第8回協議会</div> <div style="border: 1px solid black; border-radius: 10px; padding: 5px; text-align: center;">第9回協議会</div> <div style="border: 1px solid black; border-radius: 10px; padding: 5px; text-align: center;">第10回協議会</div> </div>																												

ベンチ設置：4基

ベンチ設置：4基

申請数：304件

小学生：3,954枚、中学生：762枚

【増便】JR吹田北口～万博記念公園駅（土休日）

【新設】阪急千里山駅～JR岸辺駅

佐井寺南が丘バス停供用開始

実証実験（R6.3.31）

大阪メトロ 江坂駅エレベータ（2基目）設置工事

令和6年度末供用開始予定

地域コミュニティ交通導入ガイドラインについて内容検討

パブリックコメント

ガイドライン策定

地域コミュニティ交通導入ガイドラインの運用