

吹田市公共交通維持・改善計画関連 今後のスケジュール（予定）（令和4～6年度）

|                   |                                       | 令和4年度（2022年度）   |    |    | 令和5年度（2023年度）    |   |   |        |   |   |                             |   |   | 令和6年度（2024年度）        |    |    |         |   |           |                         |   |          |                                |   |   |    |    |    |   |
|-------------------|---------------------------------------|---|----|----|------------------|---|---|--------|---|---|-----------------------------|---|---|----------------------|----|----|---------|---|-----------|-------------------------|---|----------|--------------------------------|---|---|----|----|----|---|
|                   |                                       | 10  | 11 | 12 | 1                | 2 | 3 | 4      | 5 | 6 | 7                           | 8 | 9 | 10                   | 11 | 12 | 1       | 2 | 3         | 4                       | 5 | 6        | 7                              | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 |
| 実施<br>施策          | 事業1 公共交通サービスの維持・向上                    | JR西日本：可動式ホーム柵、ホーム安全スクリーン設置予定                              |    |    |                  |   |   |        |   |   |                             |   |   |                      |    |    |         |   |           |                         |   |          |                                |   |   |    |    |    |   |
|                   | 鉄道駅舎のバリアフリー化の推進                       | 大阪メトロ：サービス情報表示器設置   |    |    |                  |   |   |        |   |   |                             |   |   |                      |    |    |         |   |           |                         |   |          |                                |   |   |    |    |    |   |
|                   | バス停環境の改善                              | 上屋・ベンチ4基設置（大阪府猛暑対策補助事業を活用）                                |    |    |                  |   |   |        |   |   |                             |   |   |                      |    |    |         |   |           |                         |   |          |                                |   |   |    |    |    |   |
|                   |                                       | ベンチ4基設置（本市補助を活用）  |    |    | ベンチ4基設置（本市補助を活用） |   |   |        |   |   |                             |   |   | ベンチ4基設置予定（本市補助を活用予定） |    |    |         |   |           |                         |   |          |                                |   |   |    |    |    |   |
|                   | 事業3 利用サービスの提案                         |   |    |    |                  |   |   |        |   |   |                             |   |   |                      |    |    |         |   |           |                         |   |          |                                |   |   |    |    |    |   |
|                   | 高齢者自動車運転免許証の返納者向けのサービス                | 申請数：304件  |    |    |                  |   |   |        |   |   |                             |   |   |                      |    |    |         |   |           |                         |   |          |                                |   |   |    |    |    |   |
|                   | 学生（小・中学生）に向けた運賃補助                     | 小学生：3,954枚、中学生：762枚                                       |    |    |                  |   |   |        |   |   |                             |   |   |                      |    |    |         |   |           |                         |   |          |                                |   |   |    |    |    |   |
|                   | 事業5 バス路線の見直し                          |   |    |    |                  |   |   |        |   |   |                             |   |   |                      |    |    |         |   |           |                         |   |          |                                |   |   |    |    |    |   |
|                   | 交通需要と供給のバランスに応じた運行の検討                 | 【増便】JR吹田北口～万博記念公園駅（土休日）<br>【新設】阪急千里山駅～JR岸辺駅 佐井寺南が丘バス停供用開始 |    |    |                  |   |   |        |   |   |                             |   |   |                      |    |    |         |   |           |                         |   |          |                                |   |   |    |    |    |   |
|                   |                                       |   |    |    |                  |   |   |        |   |   |                             |   |   |                      |    |    |         |   |           |                         |   |          |                                |   |   |    |    |    |   |
|                   | 事業6 交通結節点の機能向上                        |   |    |    |                  |   |   |        |   |   |                             |   |   |                      |    |    |         |   |           |                         |   |          |                                |   |   |    |    |    |   |
|                   | 公共交通の機能を補完するシェアサイクルの拡充                | 実証実験（R7.3.31まで）   |    |    |                  |   |   |        |   |   |                             |   |   |                      |    |    |         |   |           |                         |   |          |                                |   |   |    |    |    |   |
|                   | 自転車駐車場の整備推進                           | JR岸辺駅自転車駐車場施工 令和6年度供用開始予定                                 |    |    |                  |   |   |        |   |   |                             |   |   |                      |    |    |         |   |           |                         |   |          |                                |   |   |    |    |    |   |
| 乗り換え動線の更なるバリアフリー化 | 大阪メトロ 江坂駅エレベータ（2基目）設置工事 令和6年度末 供用開始予定 |   |    |    |                  |   |   |        |   |   |                             |   |   |                      |    |    |         |   |           |                         |   |          |                                |   |   |    |    |    |   |
| 事業7 地域コミュニティ交通の創出 |                                       |   |    |    |                  |   |   |        |   |   |                             |   |   |                      |    |    |         |   |           |                         |   |          |                                |   |   |    |    |    |   |
| 地域主体による交通手段のしくみ検討 | 地域コミュニティ交通導入ガイドラインについて内容検討            |   |    |    |                  |   |   |        |   |   |                             |   |   |                      |    |    |         |   | パブリックコメント |                         |   | ガイドライン策定 |                                |   |   |    |    |    |   |
|                   |                                       | 地域コミュニティ交通導入ガイドラインの運用                                     |    |    |                  |   |   |        |   |   |                             |   |   |                      |    |    |         |   |           |                         |   |          |                                |   |   |    |    |    |   |
| 地域公共交通協議会         |                                       | 地域コミュニティ交通<br>・内容検討<br>各事業<br>・実施状況報告                     |    |    | 第6回協議会           |   |   | 第7回協議会 |   |   | 第8回協議会                      |   |   | 第9回協議会               |    |    | 第10回協議会 |   |           | 第11回協議会                 |   |          |                                |   |   |    |    |    |   |
|                   |                                       | 地域コミュニティ交通<br>・ガイドライン（案）確認<br>各事業<br>・実施状況報告              |    |    |                  |   |   |        |   |   | その他<br>・北大阪急行の延伸に伴うバス路線の再編等 |   |   |                      |    |    |         |   |           | 地域コミュニティ交通<br>・ガイドライン策定 |   |          | 地域公共交通維持・改善計画<br>中間見直しにかかる意見聴取 |   |   |    |    |    |   |