

【令和6年度】 空家等対策スケジュール

参考資料2

年度 月	令和6年度											
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
空家等対策協議会		第1回（進捗評価・ ■5/13 R6認定）		第2回（骨子） ■7/2				第3回（素案） ■11/20			第4回（原案・状況報告） ■2/6	
空家等対策会議		第1回（進捗評価・R6認定） ■5/30		第2回（骨子） ■8/1				第3回（素案） ■11/21			第4回（原案・状況報告） ■2/19	
空家等対策計画改定	契約 ■4/5	分析・計画骨子作成		計画素案作成					パブコメ	意見整理・計画案作成 冊子印刷		
空家等実態調査	契約 ■4/5	準備	現地調査			中間報告	データ化・報告書とりまとめ					完了 ■
R4認定特定空家等 （R4-特1）	相続財産清算人 財産調査～不動産処分～略式代執行費の清算											
R5認定特定空家等 （R5-特1）		勧告 ■		■	命令・戒告 ■		動産の搬出期間 ■	行政代執行				
				命令の事前の通知								
R6認定特定空家等 候補	候補物件選定	認定 指導 ■ ■			勧告 ■			令和7年度に実施する略式代執行の準備				