

R6年度__端末展開スケジュール(予※SJ・・・住民情報系ネットワーク
※SA・・・内部事務系ネットワーク

業務設定・検証(業務ベンダー)
SAマスター作成(デジタル政策室作業)

デジタル政策室に納品
SA複製(展開業者)

端末SJ設定(展開業者)
端末展開作業(原課本番納品)(展開業者)

項番	所管室課	物品	必要数	10月	11月	12月	1月	2月
1	市民課	ノートPC(シンクラ)	9					
		ノートPC(FAT)	10					
		プリンタ	2					
2	資産税課	ノートPC(FAT)	1					
		スキャナ	1					
3	子育て政策室	ノートPC(シンクラ)	1					
4	市民税課	ノートPC(FAT)	1					
		プリンタ	1					
5	デジタル政策室	ノートPC(シンクラ)	30					
6	住宅政策室	ノートPC(FAT)	1					
7	経営室	プリンタ	1					
8	成人保健課	ノートPC(シンクラ)	3					
9	地域保健課	ノートPC(FAT)	1					
10	すこやか親子室	ノートPC(シンクラ)	5					
11	家庭児童相談室	ノートPC(シンクラ)	10					
		ノートPC(FAT)	1					
12	こども発達支援センター(杉の子学園)	ノートPC(シンクラ)	8					
13	こども発達支援センター(わかたけ園)	ノートPC(シンクラ)	3					
14	こども発達支援センター(地域支援センター)	ノートPC(シンクラ)	3					
15	こども発達支援センター(バンビ)	ノートPC(シンクラ)	2					

※本番の展開作業に間に合う範囲でスケジュールをずらすことは可能