

## 岸部中(北)住宅跡地における認定こども園の供用開始日の延期について

### 1 概要

岸部中(北)住宅跡地において、令和9年(2027年)4月に、市立教育・保育施設である認定こども園岸部第一幼稚園及びことぶき保育園を統合した、新たな幼保連携型認定こども園(以下「新こども園」といいます。)の開園を予定しておりました。

しかしながら、令和6年9月から10月にかけて実施した埋蔵文化財試掘調査により、遺構・遺物の存在が判明し、発掘調査が必要となり、令和8年度内の建設工事完了が見込めないことから、新こども園の開園を延期いたします。

新たな開園の時期は、発掘調査や建設工事の期間について関係機関と調整が必要ですが、令和10年4月以降となる見込みです。

### 2 在園児保護者及び入園希望児童保護者への周知

令和9年度の新こども園の開園を予定していることを認定こども園岸部第一幼稚園及びことぶき保育園の在園児保護者、令和7年度の入園希望児童保護者に周知していたため、開園延期について、文書、電子メール、電話等で通知しました。

### 3 その他(規則改正についての対応)

新こども園の開園に伴い、令和7年度から両園の利用定員を減少させる必要があったことから、令和7年4月を施行日とした「吹田市立幼稚園の管理運営に関する規則」の改正に向け、令和6年8月から9月にかけて、パブリックコメントを実施しておりました。

また、令和6年11月頃に、そのパブリックコメントの結果及び改正後の同規則の公表を予定しておりましたが、開園延期に伴い、施行日も変更となることから、結果等の公表についても延期します。