

検討スケジュール

令和7(2025)年度スケジュール

資料4

第5回推進協議会


- ・吹田市バリアフリーマスタープランの最終確認

・現地点検

(大阪メトロ・北大阪急行 江坂駅周辺)

当事者ヒアリング等

- ・ヒアリング等を実施



- 協議会
- マスタープラン策定
- 現地点検
- 当事者ヒアリング
- 基本構想等の検討

第6回推進協議会

- ・特定事業の進捗確認
- ・現地点検結果報告
- ・重点整備地区変更案確認
- ・生活関連施設、生活関連経路変更案確認

第7回推進協議会

- ・新基本構想（素案）説明
- ・令和8年度スケジュールの説明
- ・令和8年度現地点検の案内

検討スケジュール

令和8(2026)年度スケジュール

