

【令和7年度】 空家等対策スケジュール

参考資料3

年度 月	令和7年度											
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
空家等対策協議会				第1回（進捗評価・R7認定） ■7/14							第2回（状況報告） ■1/27	
空家等対策会議					第1回（進捗評価・R7認定） ■8/29						第2回（状況報告） ■2/17	
R6認定特定空家等 (R6-特1)				除却費見積	予算要求						令和8年度に実施する略式代執行の準備	
R7認定特定空家等 (R7-特1、R7-特2)			候補物件選定			認定 ■	公告 ■				契約手続	略式代執行