

第5次地域福祉計画策定までのスケジュール

令和7年（2025年）7月28日時点

内容		令和7年度（2025年度）												令和8年度（2026年度）																
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月					
調査・分析	第5次計画の総括				諮問								骨子案 完成								答申 素案 完成		計画案 完成	計画 完成	印刷 ・ 製本					
	基礎資料の作成		コンサル 入札			項目の検討	骨子案の検討							計画案の検討										↑						
				市民ニーズ 調査の検討	実施	集計・考察																								
		意識啓発・市民フォーラムの検討・実施																												
庁内検討	庁内推進委員会			↓ 6/26 (木) 第1回			10/24 (金) 第2回					3月 第3回			6月 第1回		8月 第2回		10月 第3回		12月 第4回	1月 第5回								
社会福祉審議会	全体会			7/28 (月) 第1回 【諮問】			10/31 (金) 第2回				2月 中旬 第3回			5月 下旬 第1回			↑ 9月 下旬 第2回		↓ 11月 上旬 第3回 【答申】											
	策定部会			↓	8/26 (火) 第1回	9/30 (火) 第2回				1/19 (月) 第3回			4月 下旬 第1回			7月 上旬 第2回	8月 上旬 第3回													
市民参画	市民意見聴取等							11月 市民 フォーラム	11月～12月 地域福祉に関する 実態調査 実施・集計																					
	パブリック コメント																				12月～1月 パブリック コメント実施									