

第5期障がい者計画・第8期障がい福祉計画/第4期障がい児福祉計画 策定スケジュール・到達点

計画 期間	年度	時期等	取組内容等	
			障がい者計画	障がい者支援プラン (障がい福祉/障がい児計画)
4期 ...	2016年度		第4期障がい者計画開始	(第4期障がい福祉計画)
	2018年度		(第4期障がい者計画)	第5期障がい福祉計画 第1期障がい児福祉計画開始
	2021年度		(第4期障がい者計画)	第6期障がい福祉計画 第2期障がい児福祉計画開始
5期 ...	2024年度		(第4期障がい者計画)	第7期障がい福祉計画 第3期障がい児福祉計画開始
	2025年度	8月 専門分科会	アンケート項目案検討	・第7期障がい福祉計画・ 第3期障がい児福祉計画の 令和6年度実績評価審議 ・アンケート項目案検討
		9～10月 作業部会	アンケート案検討	—
6期 ...		9月 自立支援協議会	アンケート項目案意見聴取	アンケート項目案意見聴取
		10～11月 全庁	現計画進捗確認	—
		11～12月	アンケート実施	—
第7期障がい福祉計画・第3期障がい児福祉計画		11～12月 作業部会	—	アンケート案検討
		1月	団体・事業者 意見聴取	
		1月～2月	—	アンケート実施
第4期障がい者計画		2月 幹事会	施策体系案検討	—
		3月 本部会	施策体系案検討	—
		3月 専門分科会	施策体系案検討	—
第7期障がい福祉計画・第3期障がい児福祉計画		3月 自立支援協議会	施策体系案提示	—
	2026年度	5月 自立支援協議会	計画意見聴取	
		5月 作業部会	計画骨子案検討	—
第4期障がい者計画		6月 専門分科会	計画諮問、計画骨子案審議	計画諮問
		7月 作業部会	計画素案検討	—
		8月 専門分科会	計画素案審議	第7期障がい福祉計画・ 第3期障がい児福祉計画の 令和7年度実績評価審議
第7期障がい福祉計画・第3期障がい児福祉計画		9月 幹事会	計画素案検討	—
		9月 本部会	計画素案決定	—
		10月	パブリックコメント実施	—
第4期障がい者計画		10月 作業部会	—	計画骨子案検討
		11月 専門分科会	パブリックコメント報告	計画骨子案審議
		11月 幹事会	—	計画素案検討
第7期障がい福祉計画・第3期障がい児福祉計画		12月 本部会	—	計画素案決定
		12～1月	—	パブリックコメント実施
		1月 専門分科会	答申	パブリックコメント報告、答申
第4期障がい者計画		2月 幹事会	計画案検討	計画案検討
		2月 本部会	計画政策決定	計画政策決定
		3月	第5期障がい者計画策定	第8期障がい福祉計画 第4期障がい児福祉計画策定
5期 ...	2027年度	4月	第5期障がい者計画開始	第8期障がい福祉計画 第4期障がい児福祉計画開始
	2029年度		(第5期障がい者計画)	第9期障がい福祉計画 第5期障がい児福祉計画策定
	2032年度		第6期障がい者計画策定	第10期障がい福祉計画 第6期障がい児福祉計画策定