

【資料5-1】

第5期障がい者福祉計画・第8期障がい福祉計画・第4期障がい児福祉計画 策定スケジュール案

年度・月 内容		令和7年度(2025年度)											
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
策定流れの 流れ	第5期 障がい者計画					アンケート内容検討			アンケート実施		次期計画案作成		
	障がい者支援プラン (第8期障がい福祉計画 第4期障がい児福祉計画)			7期計画・3期計画	R6実績照会					団体等意見聴取			
庁外	専門分科会					①第1回 アンケート							⑥第2回 者計画
	計画策定作業部会					②第1回 アンケート	③第2回 アンケート	④第3回 アンケート	⑤第4回 アンケート				
	手話言語等促進条例作業部会					第1回 聴覚	第2回 視覚	第3回 聴覚・視覚					
庁内	本部会												第1回 者計画
	幹事会											第1回 者計画	
社会福祉審議会(全体会)					第1回 全体会			第2回 全体会				第3回 全体会	

【資料5-1】

第5期障がい者福祉計画・第8期障がい福祉計画・第4期障がい児福祉計画 策定スケジュール案

年度・月		令和8年度(2026年度)											
内容		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
策定流れの 順序	第5期 障がい者計画	次期計画案作成					パブリックコメント				両計画審議		両計画 策定
	障がい者支援プラン (第8期障がい福祉計画 第4期障がい児福祉計画)			7期計画・3期計画 R7実績照会		次期計画案作成			パブリックコメント				
府外	専門分科会			両計画 諮問		⑩第2回 者計画			⑫第3回 プラン		両計画 答申		
	作業部会		⑦第1回 者計画		⑨第2回 者計画			⑪第3回 プラン					
	手話言語等促進条例作業部会						第1回	第2回	第3回				
府内	本部会						第1回 者計画			第2回 プラン		第3回 両計画	
	幹事会						第1回 者計画			第2回 プラン		第3回 両計画	
社会福祉審議会(全体会)			第1回 全体会				第2回 全体会			第3回 全体会			