

第6次すいた男女共同参画プラン策定スケジュール

7.8.20現在

| | 令和6年度(2024年度) | | | | 令和7年度(2025年度) | | | | | | | | | | | |
|----------------|---------------------------|------------|----|----|---------------|-----------|-----------------|----|------------------------|--------|-----------|-----------|---------------|--------------------|------------|---------------|
| | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
| 男女共同参画審議会 | 第2回審議会 (12/13) | | | | | | | | 第1回審議会 (8/20) 諮問 | 第2回審議会 | | 第3回審議会 | 第4回審議会 答申 | | | |
| 男女共同参画推進本部本部会議 | | | | | | | | | 第1回推進本部 会議 (8/1) | | | | 第2回推進本部 会議 | | | 第3回推進本部 会議 |
| 男女共同参画推進本部幹事会 | | ヒアリング → | | | | | 第1回幹事会 (7/3) | | | | | | 第2回幹事会 | | 第3回幹事会 | |
| 各室課 | 現状分析・課題整理・ 次期取組検討 → | | | | | 取組照会 → | | | | | | | | | | |
| 事務局 | | | | | 施策体系 検討 | 素案作成 → | 素案修正 → | | | | 素案修正 → | 素案修正 → | | | 計画案修正 → | 計画策定 |
| 市民 | | | | | | | | | | | | | | パブリック コメント → | | |
| 議会 | | | | | | | | | | | | | | パブコメ 実施通知 | | 策定通知 |