

R7年度_端末展開スケジュール(予定※SJ・・・住民情報系ネットワーク)

■ 業務設定・検証(業務ベンダー)
 ■ デジタル政策室に納品
 ■ 端末SJ設定(展開業者)
 ■ 端末展開作業(原課本番納品)(展開業者)

項番	所管室課	物品	必要数	8月	9月	10月	11月	12月
1	デジタル政策室	プリンタ	1					
2	国民健康保険課	ノートPC(FAT)	2					
3	子育て給付課	プリンタ	1					
4	市民課	ノートPC(FAT)	8					
		プリンタ	8					
5	市民税課	ノートPC(FAT)	3					
		プリンタ	1					
6	生活福祉室	プリンタ	1					
7	納税課	プリンタ	1					
8	資産税課	プリンタ	1					
9	高齢福祉室	プリンタ	1					
10	障がい福祉室	ノートPC(FAT)	8					
		プリンタ	1					
11	学務課	ノートPC(FAT)	1					
12	保健給食室	プリンタ	1					
13	地域保健課	プリンタ	1					
14	青少年室	プリンタ	2					

※本番の展開作業に間に合う範囲でスケジュールをずらすことは可能