

乳児等通園支援事業(こども誰でも通園制度)の実施について

資料1-2

■対応すべき内容と導入スケジュール(予定)

NO	対応すべき内容		スケジュール(予定)	
1	量の見込みと提供量	1 量の見込みと提供量の算出 2 確保方策の検討 3 第3期子ども・子育て支援事業計画変更の要否の検討	R5.9～R7.3 R7.6～R7.7 R7.8～R7.11 R7.11.25 R7.12.5～R8.1.9 R8.2.3 R8.3 R8.3	計画策定 市内事業者制度説明 計画変更案策定 子ども・子育て支援審議会での意見聴取(計画変更) パブリックコメント 子ども・子育て支援審議会 大阪府協議 計画変更確定
2	規定整備	1 設備及び運営に関する市基準(認可基準)の設定 (乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する条例の制定) 2 運営に関する市基準(確認基準)の設定 (子ども・子育て支援法施行条例の一部改正) 3 利用可能時間数に関する経過措置の適用の要否 (経過措置条例の制定の要否)	R6.6 R7.1.24 R7.10.10 R7.11 R7.12.5～R8.1.9 R8.2 R8.3.24	法改正公布 国設備運営基準公布 国設備運営基準改正案・ 国運営基準案発出 国運営基準案等公布 パブリックコメント 条例案提案 条例案議決
	その他規定整備	1 改正等を要する規則等の洗い出し・改正等内容の検討・整備 (運用要領等の策定等)	R7.11～R8.3	改正等内容検討・整備
3	周知・意見聴取等	1 ホームページ・SNS・市報ほか	R7.12.5～R8.1.9 R8.2(中)～ R8.5	子供アンケート ホームページ・SNS 市報掲載
	新規利用希望者	1 パンフレット(ちらし)作成	R8.3	実施施設で配付
	市内事業者(保育所・認定こども園・幼稚園・小規模保育事業所・事業所内保育事業所)	1 園長会等で説明	R7.7～8 R7.11～12	制度説明 条例内容・スケジュール説明
4	事業者認可	1 事業者の意向調査 2 認可に係る事務の整理 3 事前協議～認可フローの検討 4 規定・様式整備 5 認可手続(事前協議・認可申請・審査) 6 認可	R7.8～10 R7.12 R8.1 R8.3.16 R8.3(下)	実施意向調査① 実施意向調査② 認可申請に係る案内 児童福祉審議会での意見聴取 認可
5	乳児等支援給付に係る確認	1 確認に係る事務の整理 2 規定・様式整備 3 確認申請の受理 4 確認公示	R8.1 R8.2.3 R8.3(下)	確認申請に係る案内 子ども・子育て支援審議会での意見聴取(定員設定) 確認公示
6	利用者認定～給付費支給	1 国制度内容の確認 2 本市での実施内容の検討 3 予算措置 4 認定～給付フローの検討 5 規定・様式整備 6 認定申請案内 7 認定	R8.2(中) R8.3(上) R8.3(下)	制度案内 認定申請開始 利用予約開始