

第5期障がい者計画・第8期障がい福祉計画/第4期障がい児福祉計画 策定スケジュール・到達点

計画期間	年度	時期等	取組内容等			
			障がい者計画	障がい者支援プラン (障がい福祉/障がい児計画)		
第7期障がい福祉計画・第3期障がい児福祉計画	4期	2016年度		第4期障がい者計画開始	(第4期障がい福祉計画)	
	5期1期	2018年度		(第4期障がい者計画)	第5期障がい福祉計画 第1期障がい児福祉計画開始	
	6期2期	2021年度		(第4期障がい者計画)	第6期障がい福祉計画 第2期障がい児福祉計画開始	
		2024年度		(第4期障がい者計画)	第7期障がい福祉計画 第3期障がい児福祉計画開始	
		2025年度	8月 専門分科会	アンケート項目案検討	・第7期障がい福祉計画・ 第3期障がい児福祉計画の 令和6年度実績評価審議 ・アンケート項目案検討	
			9月 自立支援協議会	アンケート項目案提示	アンケート項目案提示	
			9～10月 全庁	現計画進捗確認	—	
			10月 作業部会 (第1回)	アンケート案検討	・第7期障がい福祉計画・ 第3期障がい児福祉計画の 令和6年度実績評価案検討	
			10月 作業部会 (第2回)	—	・障がい福祉計画分アンケート 案検討 ・障がい児福祉計画分アンケート 案検討	
			11月 作業部会 (第3回)	アンケート案修正最終確認	・障がい福祉計画分アンケート 案修正最終確認 ・障がい児福祉計画分アンケート 案修正最終確認	
			12月	アンケート実施 (障がい者計画、障がい福祉計画～R8. 1. 23、 障がい児福祉計画～R8.1. 30)		
			12月 作業部会 (第4回)	団体・事業者 意見聴取様式検討		
			1月	団体・事業者 意見聴取実施(1/20～2/16)		
			2月 幹事会	施策体系案の方向性検討	—	
			3月 本部会	計画策定に向けた取組、方向性検討		
			3月 自立支援協議会	計画策定に向けた取組報告		
			3月 専門分科会	計画策定に向けた取組、方向性審議		
			2026年度	5月 作業部会	計画施策体系案検討	
		6月 専門分科会		計画諮問、計画施策体系案審議		
		7月 作業部会(2回)		計画内容検討(基本目標に基づく)		
		7月 幹事会		計画施策体系案検討		
		8月 本部会		計画施策体系案検討		
		8月 専門分科会		計画内容審議(基本目標に基づく)		
		9月 自立支援協議会		計画に対する要望		
		10月 作業部会		計画骨子案検討(基本目標に基づく取組)		
		11月 専門分科会	計画骨子案審議(サービス見込み量、基本目標に基づく取組)			

第5期障がい者計画・第8期障がい福祉計画/第4期障がい児福祉計画 策定スケジュール・到達点

計画 期間	年度	時期等	取組内容等	
			障がい者計画	障がい者支援プラン (障がい福祉/障がい児計画)
第4期障がい者計画	2026年度	11月 幹事会	計画素案検討	
		12月 本部会	計画素案決定	
		12~1月	パブリックコメント実施	
		1月 専門分科会	パブリックコメント報告、答申	
		2月 幹事会	計画案検討	
		2月 本部会	計画政策決定	
		3月	第5期障がい者計画策定	第8期障がい福祉計画 第4期障がい児福祉計画策定
5期	2027年度	4月	第5期障がい者計画開始	第8期障がい福祉計画 第4期障がい児福祉計画開始
	2029年度		(第5期障がい者計画)	第9期障がい福祉計画 第5期障がい児福祉計画策定
	2032年度		第6期障がい者計画策定	第10期障がい福祉計画 第6期障がい児福祉計画策定