

吹田市立自然の家(もくもくの里) 大規模改修工事スケジュール(予定)

令和8年度										令和9年度								
6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	
通常 利用	工程1 令和8年7月～令和8年12月末						工程2 令和9年1月～ 令和9年3月初旬			工程3 令和9年3月初旬～令和9年8月末						検査	再開 準備	利用 再開

※現時点の工事スケジュールです。詳細は、令和8年の春頃に工事業者が決定した段階で確定します。御了承ください。

※夜間に工事はしません。