

第5次吹田市地域福祉計画策定までのスケジュール

令和8年（2026年）2月10日時点

内容		令和7年度（2025年度）												令和8年度（2026年度）											
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
調査・分析	第5次計画の総括				諮問								骨子案完成							答申素案完成		計画案完成	計画完成	印刷・製本	
	基礎資料の作成		コンサル入札			項目の検討	骨子案の検討								計画案の検討										
						市民ニーズ調査の検討	実施	集計・考察																	
						意識啓発・市民フォーラムの検討・実施																			
庁内検討	庁内推進委員会			6/26 (木) 第1回			10/24 (金) 第2回				1月下旬 第3回【書面】			5月上旬 第1回【書面】		7月上旬 第2回			10月上旬 第3回【書面】		パブコメ全庁照会	1月下旬 第4回			
社会福祉審議会	全体会			7/28 (月) 第1回【諮問】			10/31 (金) 第2回				1/19 (月) 第3回	2/20 (金) 第3回		5/20 (水) 第1回				9/18 (金) 第2回		11/18 (水) 第3回【答申】					
	地域福祉計画策定部会			8/26 (火) 第1回	9/30 (火) 第2回									6/29 (月) 第1回			8/7 (金) 第2回								
市民参画	市民意見聴取等									11月 市民フォーラム															
	パブリックコメント									11月～12月 地域福祉に関する実態調査実施・集計											12月～1月 パブリックコメント実施				