

第 5 次吹田市地域福祉計画策定までのスケジュール

令和8年（2026年）1月7日時点

内容		令和7年度（2025年度）												令和8年度（2026年度）											
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
調査・分析	第5次計画の総括				諮問								骨子案 完成								答申 素案 完成		計画案 完成	計画 完成	印刷 ・ 製本
	基礎資料の作成		コンサル 入札			項目の検討	骨子案の検討							計画案の検討											
庁内検討	庁内推進委員会				6/26 (木) 第1回			10/24 (金) 第2回			1月下旬 第3回 【書面】				5月上旬 第1回 【書面】		7月上旬 第2回			10月上旬 第3回 【書面】		パブコメ 全庁照会	1月下旬 第4回		
	全体会				7/28 (月) 第1回 【諮問】			10/31 (金) 第2回			2/20 (金) 第3回				5月 下旬 第1回				9月 下旬 第2回		11月 中旬 第3回 【答申】				
社会福祉審議会	地域福祉計画 策定部会					8/26 (火) 第1回	9/30 (火) 第2回				1/19 (月) 第3回					6/29 (月) 第1回		8月 上旬 第2回							
市民参画	市民意見聴取等									11月 市民 フォーラム															
	パブリック コメント							11月～12月 地域福祉に関する 実態調査 実施・集計													12月～1月 パブリック コメント実施				