

吹田市第3次みどりの基本計画策定プロセス（案）

基本計画策定検討会議		庁内	市民
R7 年度	下旬	<div style="border: 1px dashed black; padding: 2px;">現行計画の進捗把握</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">第1回 庁内会議</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;"> 第1回 検討会議（R7.3.3） ・策定方針の検討 ・アンケートの検討 ・市民意見聴取方法の検討 </div>	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">策定方針の公表</div>
	上旬	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">第2回 庁内会議</div>	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">アンケート調査（R8.4予定）</div>
R8 年度	中旬	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px;"> 第2回 検討会議（R8.11予定） ・計画の骨子（案）の検討 ・基本理念の検討 ・施策の基本方針の検討 ・基本施策の検討 </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">第3回 庁内会議</div>	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">市民意見聴取（R8.9予定）</div>
	下旬	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px;"> 第3回 検討会議（R9.3予定） ・計画（素案）の検討 ・第2回からの継続審議 ・具体的な取組の検討 ・施策の目標の検討 ・数値目標の検討 </div>	
R9 年度	上旬	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">第4回 庁内会議</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;"> 第4回 検討会議（R9.6予定） ・計画素案の検討 </div>	
	中旬	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">大阪府 事前協議1.5カ月</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;"> 第5回 検討会議（R9.11予定） ・計画案の決定 </div>	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">パブリックコメント（R9.9予定）</div>
	下旬	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">大阪府 本協議 3週間</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;"> 政策会議 ・計画の策定 </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">大阪府へ報告</div>	
吹田市第3次みどりの基本計画策定（R10.3予定）			