

議 事 日 程

令和 8 年 5 月 18 日
午後 3 時 30 分 開 会
さんくす 3 番館 4 階 教育 委員 室

第 1 報告第 11号 吹田市教育委員会事務局職員の人事発令について

第 2 吹田市議会の議決を経るべき事件の議案

議案第 13号 吹田市立豊津第一小学校外壁等劣化対策 1 期ほか工事（建築工事）請負契約の締結について

議案第 14号 吹田市立山田第三小学校外壁等劣化対策 1 期工事（建築工事）請負契約の締結について

議案第 15号 吹田市立古江台中学校教室改修ほか工事（建築工事）及び吹田市立古江台中学校昇降機設置工事（建築工事）請負契約の締結について

議案第 16号 吹田市立千里第三小学校昇降機棟増築及び旧千里山西デイサービスセンター大規模改修ほか工事（建築工事）請負契約の一部変更について

議案第 17号 吹田市立青山台小学校厨房用備品購入契約の締結について

議案第 18号 小学校用 G I G A 端末 i P a d 購入契約の締結について

議案第 19号 吹田市吹一地区公民館及び吹田市吹一地区高齢者いこいの間建設工事（建築工事）請負契約の一部変更について

議案第 20号 吹田市吹田東地区公民館大規模改修及び昇降機設置工事（建築工事）請負契約の一部変更について

議案第 21号 重文旧西尾家住宅主屋ほか 6 棟建造物保存修理工事（I 期工事）請負契約の一部変更について

議案第 22号 吹田市立自然の家大規模改修工事（建築工事）請負契約の締結について

第 3 議案第 23号 吹田市公民館運営審議会委員の委嘱について

第 4 議案第 24号 吹田市社会教育委員の解嘱について

第 5 議案第 25号 吹田市社会教育委員の委嘱について

第 6 議案第 26号 吹田市立図書館協議会委員の委嘱について

第 7 議案第 27号 吹田市立子育て青少年拠点夢つながり未来館青少年活動サポートプラザ指定管理者候補者選定委員会委員の委嘱について

第8 議案第 28号 吹田市自然体験交流センター指定管理者候補者選定委員会委員の委
嘱について

第9 教育長報告

議案第20号は取り下げられました。

議案第13号

吹田市立豊津第一小学校外壁等劣化対策1期ほか工事（建築工事）請負契約
の締結について

教育事務に関し市長の作成する議会の議案について、別紙の内容で異議がない
ものとします。

令和8年5月18日提出

吹田市教育委員会

教育長 大江 慶博

議案第49号

吹田市立豊津第一小学校外壁等劣化対策1期ほか工事（建築工事）請負契約の締結について

本市は、吹田市立豊津第一小学校外壁等劣化対策1期ほか工事（建築工事）の請負契約を次のとおり締結します。

令和8年5月28日提出

吹田市長 後藤圭二

記

1 工 事 名 吹田市立豊津第一小学校外壁等劣化対策1期ほか工事（建築工事）

2 工 事 概 要 【外壁等劣化対策1期工事】

11棟

構造・階数	鉄筋コンクリート造	地上4階
延床面積	3,486㎡	
工事内容	外壁改修工事及び防水改修工事	

17棟

構造・階数	鉄筋コンクリート造	地上1階
延床面積	20㎡	
工事内容	外壁改修工事	

19棟

構造・階数	鉄筋コンクリート造	地上1階
延床面積	145㎡	
工事内容	外壁改修工事及び防水改修工事	

2 1 棟

構造・階数	鉄筋コンクリート造 地上4階
延床面積	1,410㎡
工事内容	外壁改修工事及び防水改修工事

1 棟（幼稚園部分）

構造・階数	鉄筋コンクリート造 地上4階
延床面積	597㎡
工事内容	外壁改修工事及び防水改修工事

2 棟（幼稚園部分）

構造・階数	コンクリートブロック造 地上1階
延床面積	10㎡
工事内容	外壁改修工事

3 棟（幼稚園部分）

構造・階数	鉄筋コンクリート造 地上1階
延床面積	151㎡
工事内容	外壁改修工事及び防水改修工事

【トイレリニューアル工事】

1 系統

構造・階数	鉄筋コンクリート造 地上4階
改修面積	32㎡×4箇所
工事内容	トイレ改修工事

2 系統

構造・階数	鉄筋コンクリート造 地上4階
改修面積	32㎡×3箇所
工事内容	トイレ改修工事

プールのトイレ等

構造・階数	コンクリートブロック造 地上1階
改修面積	46㎡
工事内容	トイレ改修工事ほか

【白板改修工事】

11・13・21棟

構造・階数 鉄筋コンクリート造 地上4階

工事内容 白板改修工事

3 工事場所 吹田市江坂町1丁目15番42号

4 工期 着工 令和8年5月市議会議決後
完成 令和8年12月25日

5 請負金額 315,535,000円

6 請負者 吹田市原町1丁目4番13号
株式会社エーユー
代表取締役 小川 翔輝

吹田市立豊津第一小学校外壁等劣化対策1期ほか工事（建築工事）

1 請負金額 315,535,000円

2 請負者 吹田市原町1丁目4番13号
株式会社エーユー
代表取締役 小川翔輝

3 別途発注工事

(1) 吹田市立豊津第一小学校外壁等劣化対策1期ほか工事（電気設備工事）

(2) 吹田市立豊津第一小学校外壁等劣化対策1期ほか工事（機械設備工事）

営 業 の 沿 革

株 式 会 社 エ ー ュ ー

	創 業	昭和43年 5月 1日 (1968年)
創 業 後 の 沿 革	創業	昭和43年 5月 1日 (1968年)
	社名変更 山縣建設から山縣建設工業に変更	昭和54年 1月 1日 (1979年)
	大阪府知事許可(般-56)第60131号(建)	昭和56年10月16日 (1981年)
	山縣建設工業株式会社 設立	昭和59年 1月14日 (1984年)
	大阪府知事許可(般-59)第68469号(具)	昭和59年10月12日 (1984年)
	社名変更 山縣建設工業株式会社から株式会社エーユーに変更	平成 2年12月10日 (1990年)
	大阪府知事許可(般-3)第68469号(具) 一部廃業	平成 3年10月15日 (1991年)
	資本金増額 4,000万円になる	平成 4年 6月 4日 (1992年)
	大阪府知事許可(般-4)第68469号(塗) 業種追加	平成 4年10月30日 (1992年)
	資本金3,500万円増額 資本金7,500万円になる	平成 6年 4月12日 (1994年)
	本店移転 (旧住所)吹田市佐竹台2-5アプール南千里丘 202号 (新住所)吹田市岸部南3-22-1	平成 7年 1月12日 (1995年)
	大阪府知事許可(特-7)第68469号(石)(鋼) (ほ)(しゅ)(水)	平成 7年12月 1日 (1995年)
	大阪府知事許可(特-10)第68469号(園) 業種追加	平成10年 4月17日 (1998年)
	大阪府知事許可(特-12)第68469号(土)(と) (石)(鋼)(ほ)(しゅ)(塗)(園)(水) (般-12)(建)	平成12年12月 1日 (2000年)
	摂津営業所設置	平成13年 2月 1日 (2001年)
	代表取締役 松本哲次 辞任 佐川弘司 就任	平成14年 7月 5日 (2002年)
大阪支店設置 摂津営業所廃止	平成14年12月16日 (2002年)	
大阪府知事許可(般-14)第68469号(園) 一部廃業	平成14年12月16日 (2002年)	
大阪府知事許可(特-14)第68469号(建)(大) (左)(屋)(夕)(筋)(板)(ガ)(防)(内)(絶) (具)	平成15年 3月14日 (2003年)	

創 業 後 の 沿 革	大阪支店廃止	平成25年 2月 4日 (2013年)
	本店移転 (旧住所) 吹田市岸部南3-22-1 (新住所) 吹田市原町1-4-13	平成25年 7月 1日 (2013年)
	代表取締役 佐川弘司 辞任 小川翔輝 就任	平成30年 3月30日 (2018年)
	大阪府知事許可(特-30)第68469号(解) 業種追加	平成30年12月 7日 (2018年)
	大阪府知事許可(特-5)第68469号(土)(建) (大)(左)(と)(石)(屋)(夕)(鋼)(筋)(舗) (しゅ)(板)(ガ)(塗)(防)(内)(絶)(具) (水)(解)	令和 5年12月 7日 (2023年)

工 事 経 歴 書

株 式 会 社 エ ー ュ ー

工 事 名	発注者	請負金額 (千円)	工 期
本庁舎改修工事 (建築工事)	吹田市	451,759	令和 5年 (2023年) 3月
			令和 7年 (2025年) 6月
吹田市立山田第一小学校屋内運動場大規模改造工事 (建築工事)	吹田市	182,556	令和 6年 (2024年) 5月
			令和 6年 (2024年) 10月
吹田市立認定こども園佐竹台幼稚園耐震補強ほか工事 (建築工事)	吹田市	94,323	令和 7年 (2025年) 3月
			令和 8年 (2026年) 2月

株式会社エーユー

貸借対照表

(令和 7年 8月31日現在)

(単位 千円)

[資産の部]	
1 流動資産	1,263,945
2 固定資産	6,649
3 繰延資産	0
資産合計	1,270,594
[負債の部]	
1 流動負債	590,755
2 固定負債	0
負債合計	590,755
[純資産の部]	
1 資本金	75,000
2 利益剰余金	604,839
純資産合計	679,839
負債純資産合計	1,270,594

損益計算書

自 令和 6年 9月 1日



至 令和 7年 8月31日

(単位 千円)


[経常損益の部]	
1 営業損益	
(1)売上高	1,460,684
(2)売上原価	1,293,908
売上総利益	166,775
(3)販売費及び一般管理費	40,800
営業利益	125,975
2 営業外損益	
(1)営業外収益	5
(2)営業外費用	954
経常利益	125,026
[特別損益の部]	
1 特別利益	0
2 特別損失	0
税引前当期純利益	125,026
法人税、住民税及び事業税	42,154
当期純利益	82,871

吹田市立豊津第一小学校外壁等劣化対策1期ほか工事（建築工事）


工 事 概 要	
構 造	鉄筋コンクリート造地上4階建ほか
床 面 積	①棟 597㎡
	②棟 10㎡
	③棟 151㎡
	①棟 3,486㎡
	⑬棟 832㎡
	合計 6,651㎡
工事内容	外壁等劣化対策工事 (外壁改修工事、防水改修工事、内装改修工事) トイレリニューアル工事 白板改修工事




凡例
 工事範囲を示す




配置図 1/1200



2階平面図 1/600



3階平面図 1/600



4階平面図 1/600

議案第14号

吹田市立山田第三小学校外壁等劣化対策1期工事（建築工事）請負契約の締結について

教育事務に関し市長の作成する議会の議案について、別紙の内容で異議がないものとします。

令和8年5月18日提出

吹田市教育委員会

教育長 大江 慶博

議案第50号

吹田市立山田第三小学校外壁等劣化対策1期工事（建築工事）請負契約の締結について

本市は、吹田市立山田第三小学校外壁等劣化対策1期工事（建築工事）の請負契約を次のとおり締結します。

令和8年5月28日提出

吹田市長 後藤圭二

記

- 1 工 事 名 吹田市立山田第三小学校外壁等劣化対策1期工事（建築工事）

- 2 工 事 概 要

1棟	
構造・階数	鉄筋コンクリート造 地上4階
延床面積	3,416㎡
工事内容	外壁改修工事、防水改修工事及び建具改修工事
2棟	
構造・階数	鉄筋コンクリート造 地上4階
延床面積	513㎡
工事内容	外壁改修工事及び防水改修工事
8棟	
構造・階数	鉄筋コンクリート造 地上1階
延床面積	64㎡
工事内容	外壁改修工事及び防水改修工事

9棟
構造・階数 鉄筋コンクリート造 地上1階
延床面積 3㎡
工事内容 外壁改修工事及び防水改修工事

10棟
構造・階数 コンクリートブロック造 地上1階
延床面積 13㎡
工事内容 外壁改修工事

13棟
構造・階数 コンクリートブロック造 地上1階
延床面積 8㎡
工事内容 外壁改修工事

17棟
構造・階数 コンクリートブロック造 地上1階
延床面積 31㎡
工事内容 外壁改修工事

19棟
構造・階数 コンクリートブロック造 地上1階
延床面積 9㎡
工事内容 外壁改修工事

3 工事場所 吹田市山田西1丁目4番1号

4 工期 着工 令和8年5月市議会議決後
完成 令和8年11月27日

5 請負金額 218,185,000円

6 請負者 吹田市原町1丁目4番13号
エフワイ土木株式会社
代表取締役 寺下満

吹田市立山田第三小学校外壁等劣化対策1期工事（建築工事）

- 1 請負金額 218,185,000円
- 2 請負者 吹田市原町1丁目4番13号
エフワイ土木株式会社
代表取締役 寺下満
- 3 別途発注工事
 - (1) 吹田市立山田第三小学校外壁等劣化対策1期工事（電気設備工事）
 - (2) 吹田市立山田第三小学校外壁等劣化対策1期工事（機械設備工事）

営 業 の 沿 革

エフワイ土木株式会社

創 業		昭和47年10月16日 (1972年)
創 業 後 の 沿 革	本店 大阪府大阪市都島区中野町3丁目5番43号に於いて三陽土木株式会社として事業開始 資本金500万円にて設立	昭和47年10月16日 (1972年)
	大阪府知事許可(般-47)第3629号 土木工事業	昭和48年 1月19日 (1973年)
	三和土木株式会社に商号変更	昭和49年 3月10日 (1974年)
	資本金 1,000万円に増資	平成 3年12月24日 (1991年)
	エフワイ土木株式会社に商号変更	平成 5年 9月16日 (1993年)
	建築、とび・土木、舗装工事業の業種追加	平成 8年12月 6日 (1996年)
	大阪府吹田市岸部北3丁目30番15号に本店を移す	平成 9年 1月20日 (1997年)
	大阪府吹田市朝日が丘町34番22号に本店を移す	平成17年 2月 8日 (2005年)
	大工、屋根、タイル・れんが・ブロック、内装仕上工事業の業種追加	平成20年 7月25日 (2008年)
	資本金 3,000万円に増資	平成24年 6月30日 (2012年)
	大工、屋根、タイル・れんが・ブロック、内装仕上工事業の業種削除	平成24年 6月30日 (2012年)
	大阪府吹田市原町1丁目4番13号に本店を移す	平成25年 7月 1日 (2013年)
	大阪府知事許可(特-26)第3629号 特定建設業取得 土木、とび・大工、舗装工事業	平成26年10月17日 (2014年)
	大阪府知事許可(特-27)第3629号 建築、大工、左官、石、屋根、管、タイル・れんが・ブロック、鋼構造物、鉄筋、しゅんせつ、板金、ガラス、塗装、防水、内装仕上、熱絶縁、建具、水道施設工事業の業種追加	平成27年12月14日 (2015年)
	管工事業の業種削除	平成30年10月 3日 (2018年)
	解体工事業の業種追加	平成30年11月13日 (2018年)
大阪府知事許可(特-5)第3629号 左官、鉄筋、板金、ガラス、防水、熱絶縁、建具工事業の削除	令和 6年10月15日 (2024年)	

工 事 経 歴 書

エフワイ土木株式会社

工 事 名	発注者	請負金額 (千円)	工 期
安威川公園便所更新工事 (建築工事)	吹田市	18,962	令和 6年 (2024年) 3月 } 令和 6年 (2024年) 11月
吹田市立吹田南小学校校舎大規模改造2期工事 (建築工事)	吹田市	127,063	令和 6年 (2024年) 5月 } 令和 6年 (2024年) 11月
吹田市立千里第三小学校職員室改修ほか工事 (建築工事)	吹田市	11,819	令和 7年 (2025年) 5月 } 令和 7年 (2025年) 9月
阪急関大前駅東自転車駐車場復旧工事 (建築工事)	吹田市	64,957	令和 7年 (2025年) 7月 } 令和 8年 (2026年) 4月

エフワイ土木株式会社

貸借対照表

(令和 7年 6月30日現在)

(単位 円)

[資産の部]		
1	流動資産	385,578,069
2	固定資産	35,178,896
3	繰延資産	105,000
	資産合計	420,861,965
[負債の部]		
1	流動負債	172,728,100
2	固定負債	0
	負債合計	172,728,100
[純資産の部]		
1	資本金	30,000,000
2	利益剰余金	218,133,865
	純資産合計	248,133,865
	負債純資産合計	420,861,965

損益計算書

自 令和 6年 7月 1日


至 令和 7年 6月30日

(単位 円)


[経常損益の部]		
1	営業損益	
	(1)売上高	1,259,001,478
	(2)売上原価	1,157,372,346
	売上総利益	101,629,132
	(3)販売費及び一般管理費	88,161,424
	営業利益	13,467,708
2	営業外損益	
	(1)営業外収益	2,164,441
	(2)営業外費用	981,792
	経常利益	14,650,357
[特別損益の部]		
1	特別利益	14,742
2	特別損失	3,300,000
	税引前当期純利益	11,365,099
	法人税、住民税及び事業税	5,581,444
	当期純利益	5,783,655

吹田市立山田第三小学校外壁等劣化対策 1 期工事 (建築工事)

工 事 概 要	
構 造	鉄筋コンクリート造地上 4 階建
床 面 積	①棟 3,416㎡
	②棟 513㎡
	⑧棟 64㎡
	⑨棟 3㎡
	⑩棟 13㎡
	⑬棟 8㎡
	⑰棟 31㎡
	⑱棟 9㎡
	合計 4,057㎡
工 事 内 容	外壁等劣化対策工事 (外壁改修工事、防水改修工事、建具改修工事)




吹田市立山田第三小学校外壁等劣化対策1期工事（建築工事）




1階平面図 1/600

吹田市立山田第三小学校外壁等劣化対策1期工事（建築工事）




2階平面図 1/600

吹田市立山田第三小学校外壁等劣化対策1期工事（建築工事）



3階平面図 1/600

吹田市立山田第三小学校外壁等劣化対策1期工事（建築工事）



4階平面図 1/600

議案第15号

吹田市立古江台中学校教室改修ほか工事（建築工事）及び吹田市立古江台中学校昇降機設置工事（建築工事）請負契約の締結について

教育事務に関し市長の作成する議会の議案について、別紙の内容で異議がないものとします。

令和8年5月18日提出

吹田市教育委員会

教育長 大江 慶博

議案第51号

吹田市立古江台中学校教室改修ほか工事（建築工事）及び吹田市立古江台中学校昇降機設置工事（建築工事）請負契約の締結について

本市は、吹田市立古江台中学校教室改修ほか工事（建築工事）及び吹田市立古江台中学校昇降機設置工事（建築工事）の請負契約を次のとおり締結します。

令和8年5月28日提出

吹田市長 後藤 圭二

記

1 工 事 名 吹田市立古江台中学校教室改修ほか工事（建築工事）及び吹田市立古江台中学校昇降機設置工事（建築工事）

2 工 事 概 要 (1) 吹田市立古江台中学校教室改修ほか工事（建築工事）

【教室改修工事】

7棟

構造・階数 鉄筋コンクリート造 地上4階

延床面積 66㎡

工事内容 教室改修工事

2・14棟

構造・階数 鉄筋コンクリート造 地上2階

延床面積 103㎡

工事内容 教室改修工事

【給食配膳室改修工事】

7棟

構造・階数 鉄筋コンクリート造 地上4階

延床面積 66㎡

工事内容 給食配膳室改修工事

【更衣室改修工事】

1 4 棟

構造・階数 鉄筋コンクリート造 地上2階
延床面積 34㎡
工事内容 更衣室改修工事

【休養室改修工事】

3 棟

構造・階数 鉄筋コンクリート造 地上2階
改修面積 64㎡
工事内容 休養室改修工事

【段差改修工事】

工事内容 スロープ設置工事

【渡り廊下改修工事】

構造・階数 鉄筋コンクリート造 地上1階
工事内容 渡り廊下改修工事

(2) 吹田市立古江台中学校昇降機設置工事（建築工事）

昇降機棟

構造・階数 鉄骨造 地上4階
延床面積 65㎡
工事内容 昇降機設置工事

倉庫・砂庫棟

構造・階数 コンクリートブロック造 地上1階
延床面積 32㎡
工事内容 倉庫の新設工事

シャワー室屋根

構造・階数 鉄骨造 地上1階
延床面積 11㎡
工事内容 シャワー室屋根の新設工事

駐輪場

構造・階数 アルミ造 地上1階
延床面積 18㎡
工事内容 駐輪場の新設工事

- 3 工事場所 吹田市古江台1丁目1番1号
- 4 工期 (1) 吹田市立古江台中学校教室改修ほか工事 (建築工事)
着工 令和8年5月市議会議決後
完成 令和8年12月11日
(2) 吹田市立古江台中学校昇降機設置工事 (建築工事)
着工 令和8年5月市議会議決後
完成 令和9年3月15日
- 5 請負金額 218,790,000円
- 6 請負者 吹田市岸部中1丁目24番1号
株式会社ビック
代表取締役 久須美貴史

吹田市立古江台中学校教室改修ほか工事（建築工事）及び吹田市立古江台中学校昇降機設置工事（建築工事）

1 請負金額 218,790,000円

2 請負者 吹田市岸部中1丁目24番1号
株式会社ビック
代表取締役 久須美貴史

3 別途発注工事

- (1) 吹田市立古江台中学校教室改修ほか工事（電気設備工事）
- (2) 吹田市立古江台中学校教室改修ほか工事（機械設備工事）
- (3) 吹田市立古江台中学校昇降機設置工事（電気設備工事）
- (4) 吹田市立古江台中学校昇降機設置工事（機械設備工事）
- (5) 吹田市立古江台中学校昇降機設置工事（ガス設備工事）

営 業 の 沿 革

株式会社ビック

創 業		平成 2年 8月22日 (1990年)
創 業 後 の 沿 革	株式会社ビック設立 資本金 300万円	平成 2年 8月22日 (1990年)
	資本金 1,000万円に増資	平成 8年 3月31日 (1996年)
	大阪府知事許可 土木・建築工事業 般-10 第108954号	平成10年 7月 3日 (1998年)
	大阪府知事許可 塗装工事業 般-11 第108954号	平成11年10月 1日 (1999年)
	資本金 1,500万円に増資	平成12年12月 8日 (2000年)
	資本金 2,000万円に増資	平成13年 4月25日 (2001年)
	資本金 2,500万円に増資	平成14年 6月11日 (2002年)
	資本金 4,500万円に増資	平成14年12月19日 (2002年)
	大阪府知事許可 (土) (建) (と) (塗) (防) 特-14 第108954号	平成15年 3月24日 (2003年)
	本店移転 摂津市	平成16年 2月29日 (2004年)
	大阪府知事許可 (石) (鋼) (舗) (しゅ) (水) 特-16 第108954号	平成16年 4月 9日 (2004年)
	廃業 防水工事業	平成19年 7月31日 (2007年)
	大阪府知事許可 (土) (建) (と) (石) (鋼) (舗) (しゅ) (塗) (水) 特-19 第108954号	平成20年 3月10日 (2008年)
	大阪府知事許可更新 (土) (建) (と) (石) (鋼) (舗) (しゅ) (塗) (水) 特-24 第108954号	平成25年 2月14日 (2013年)
	本店移転 吹田市	平成27年 6月12日 (2015年)
	大阪府知事許可 (土) (建) (大) (左) (と) (石) (屋) (夕) (鋼) (筋) (舗) (しゅ) (板) (ガ) (塗) (防) (内) (熱) (具) (水) 特-28 第108954号	平成28年 6月10日 (2016年)
大阪府知事許可 (解) 特-30 第108954号	平成30年12月14日 (2018年)	
大阪府知事許可更新 (土) (建) (大) (左) (と) (石) (屋) (夕) (鋼) (筋) (舗) (しゅ) (板) (ガ) (塗) (防) (内) (熱) (具) (水) (解) 特-3 第108954号	令和 3年 6月10日 (2021年)	

工 事 経 歴 書

株 式 会 社 ビ ッ ク

工 事 名	発注者	請負金額 (千円)	工 期
吹田市立江坂大池小学校校舎 及び吹田市立江坂大池留守家 庭児童育成室増築工事 (建築 工事)	吹田市	213,407	令和 4年 (2022年) 7月 } 令和 5年 (2023年) 11月
吹田市立千里第三小学校校舎 大規模改造1期工事 (建築工 事)	吹田市	224,268	令和 5年 (2023年) 5月 } 令和 5年 (2023年) 11月
大阪府営大東朋来住宅外装吹 替その他工事 (第3工区)	大阪府住宅供 給公社	244,891	令和 5年 (2023年) 7月 } 令和 6年 (2024年) 3月
鳴尾合同宿舎外壁改修等ほか 1件工事	近畿財務局	109,725	令和 6年 (2024年) 1月 } 令和 6年 (2024年) 3月
兵庫教育大学 (嬉野台) 発達 心理臨床研究センター他外壁 改修工事	国立大学法人 兵庫教育大学	26,455	令和 6年 (2024年) 11月 } 令和 7年 (2025年) 3月
大阪教育大学 (柏原) 体育・ スポーツ棟外壁改修工事	国立大学法人 大阪教育大学	36,278	令和 7年 (2025年) 8月 } 令和 8年 (2026年) 3月

株式会社ビック

貸借対照表

(令和 8年 1月31日現在)

(単位 千円)

[資産の部]	
1 流動資産	340,859
2 固定資産	30,247
3 繰延資産	0
資産合計	371,107
[負債の部]	
1 流動負債	270,562
2 固定負債	0
負債合計	270,562
[純資産の部]	
1 資本金	45,000
2 利益剰余金	55,545
純資産合計	100,545
負債純資産合計	371,107

損益計算書

自 令和 7年 2月 1日

至 令和 8年 1月31日


(単位 千円)

[経常損益の部]	
1 営業損益	
(1)売上高	450,823
(2)売上原価	378,692
売上総利益	72,130
(3)販売費及び一般管理費	69,315
営業利益	2,814
2 営業外損益	
(1)営業外収益	2,366
(2)営業外費用	3,671
経常利益	1,509
[特別損益の部]	
1 特別利益	0
2 特別損失	0
税引前当期純利益	1,509
法人税、住民税及び事業税	715
当期純利益	793

吹田市立古江台中学校教室改修ほか工事（建築工事）

吹田市立古江台中学校昇降機設置工事（建築工事）


工 事 概 要	
構 造	(教室改修ほか)鉄筋コンクリート造地上4階ほか (昇降機設置)鉄骨造地上4階ほか
床 面 積	(教室改修ほか) (昇降機設置) ③棟 64㎡ 昇降機棟 65㎡ ②・⑭棟 137㎡ 倉庫等 61㎡ ⑦棟 132㎡ 合計 333㎡ 合計 126㎡
工 事 内 容	(教室改修ほか) 教室・給食配膳室・更衣休養室・ 渡り廊下改修工事及びスロープ設置工事 (昇降機設置) 昇降機・倉庫等設置工事



配置図 1/2000

吹田市立古江台中学校教室改修ほか工事（建築工事）


吹田市立古江台中学校昇降機設置工事（建築工事）



1階平面図 1/600

吹田市立古江台中学校教室改修ほか工事（建築工事）


吹田市立古江台中学校昇降機設置工事（建築工事）





2階平面図 1/600

吹田市立古江台中学校教室改修ほか工事（建築工事）

吹田市立古江台中学校昇降機設置工事（建築工事）



4階平面図 1/600



3階平面図 1/600

議案第16号

吹田市立千里第三小学校昇降機棟増築及び旧千里山西デイサービスセンター大規模改修ほか工事（建築工事）請負契約の一部変更について

教育事務に関し市長の作成する議会の議案について、別紙の内容で異議がないものとします。

令和8年5月18日提出

吹田市教育委員会

教育長 大江 慶博

議案第54号

吹田市立千里第三小学校昇降機棟増築及び旧千里山西デイサービスセンター
大規模改修ほか工事（建築工事）請負契約の一部変更について

本市は、吹田市立千里第三小学校昇降機棟増築及び旧千里山西デイサービスセンター
大規模改修ほか工事（建築工事）請負契約（令和7年12月22日議決第92号）の一部
を次のとおり変更します。

令和8年5月28日提出

吹田市長 後藤 圭二

変更部分

項目	変更前	変更後
5 請負金額	358,248,000円	362,857,000円

変更理由

国より要請通知を受けた賃金等の急激な変動に伴う工事請負契約書第26条第6項
（インフレスライド条項）の適用により、請負金額を変更するもの。

吹田市立千里第三小学校昇降機棟増築及び旧千里山西デイサービスセンター
大規模改修ほか工事（建築工事）請負契約の一部変更について

1 工事名 吹田市立千里第三小学校昇降機棟増築及び旧千里山西デイサービスセンター
大規模改修ほか工事（建築工事）

2 工事場所 吹田市千里山西2丁目13番1号ほか

3 工期 令和7年（2025年）12月22日から令和9年（2027年）3月15日

4 変更部分 請負金額

変更前	358,248,000円（うち消費税等の額	32,568,000円）
変更後	362,857,000円（うち消費税等の額	32,987,000円）
増額	4,609,000円（うち消費税等の額	419,000円）

5 変更理由

国より要請通知を受けた賃金等の急激な変動に伴う工事請負契約書第26条第6項（インフレスライド条項）の適用により、請負金額を変更するもの。

議案第17号

吹田市立青山台小学校厨房用備品購入契約の締結について

教育事務に関し市長の作成する議会の議案について、別紙の内容で異議がないものとしします。

令和8年5月18日提出

吹田市教育委員会

教育長 大江 慶博

議案第58号

吹田市立青山台小学校厨房用備品購入契約の締結について

本市は、吹田市立青山台小学校厨房用備品の購入契約を次のとおり締結します。

令和8年5月28日提出

吹田市長 後藤圭二

記

- | | | |
|--------|-----------------|----|
| 1 購入概要 | (1) 食器消毒保管機 | 3台 |
| | (2) フードスライサー | 1台 |
| | (3) ガス回転釜 | 6台 |
| | (4) 立体炊飯器 | 4台 |
| | (5) 冷凍庫 | 1台 |
| | (6) 冷蔵庫 | 2台 |
| | (7) その他 | |
| 2 納期 | 着手 令和8年5月市議会議決後 | |
| | 完了 令和8年11月30日 | |
| 3 契約金額 | 40,700,000円 | |
| 4 納入者 | 吹田市青葉丘南6番9-301号 | |
| | ACE厨設株式会社 | |
| | 代表取締役 川畑寛明 | |

吹田市立青山台小学校厨房用備品購入契約の締結について

備品購入概要

(1) 食器消毒保管機	3台
(2) フードスライサー	1台
(3) ガス回転釜	6台
(4) 立体炊飯器	4台
(5) 冷凍庫	1台
(6) 冷蔵庫	2台
(7) その他	

学校教育部

営 業 の 沿 革

A C E 厨設株式会社

	創 業	昭和 47 年 (1972 年)
創 業 後 の 沿 革	株式会社設立 株式会社エース厨房機器製作所	昭和 50 年 (1975 年)
	大阪府建設業許可を取得	平成 3 年 (1991 年)
	資本金を 1500 万円に増資	平成 16 年 (2004 年)
	吹田市江坂町から山田東に移転	平成 20 年 (2008 年)
	茨木営業所を設置	平成 26 年 (2014 年)
	吹田市山田東から青葉丘南に移転	平成 26 年 (2014 年)
	「株式会社エース厨房機器製作所」を 「ACE厨設株式会社」に社名変更	平成 26 年 (2014 年)
	茨木営業所を分社化し、「エースフィールド株式会社」とし 法人登記	平成 26 年 (2014 年)
	資本金 1,000 万円に減資	平成 28 年 6 月 (2016 年)

納入実績書

A C E 厨設株式会社

業務内容及び納入機器名	発注者	契約金額（円）	納入年月日
冷水器	摂津市	5,566,000	令和6年7月 (2024年)
学校給食用フードスライサーほか 1点（三津屋小学校ほか1校）買 入	大阪市	7,062,000	令和6年8月 (2024年)
吹田市立ことぶき保育園ほか 2園食洗器購入	吹田市	12,628,000	令和6年12月 (2024年)
厨房用備品（食器洗浄機）購 入	吹田市	7,678,000	令和6年12月 (2024年)
温冷配膳車	箕面市	5,478,000	令和6年12月 (2024年)
フードスライサー	高槻市	4,931,000	令和7年1月 (2025年)
食洗消毒保管庫	豊中市	1,980,000	令和7年3月 (2025年)
ガス回転釜ドライシステムユニッ ト	豊中市	2,200,000	令和7年3月 (2025年)
吹田市立古江台小学校厨房用 備品購入	吹田市	57,200,000	令和7年5月 (2025年)
片山小学校厨房用備品（食器 洗浄機）購入	吹田市	8,690,000	令和7年5月 (2025年)
藤白台小学校厨房用備品（食 器洗浄機）購入	吹田市	8,690,000	令和7年5月 (2025年)
吹田市立千里山保育園ほか2 園食器洗浄機購入	吹田市	13,750,000	令和7年12月 (2025年)
学校給食用フードスライサーほか1点 （西九条小学校ほか9校）買入	大阪市	10,065,000	令和8年1月 (2026年)
吹田市立山田第一小学校ほか2校厨 房用備品（食器消毒保管庫）購入	吹田市	6,325,000	令和8年2月 (2026年)

ACE厨設 株式会社

貸借対照表

(令和7年6月30日現在)

(単位：百万円)

【資産の部】	
1	流動資産 45
2	固定資産 24
	資産合計 69
【負債の部】	
1	流動負債 11
2	固定負債 68
	負債合計 79
【純資産の部】	
1	資本金 10
2	資本剰余金 0
3	利益剰余金 -20
4	自己株式 0
5	評価・換算差額等合計 0
	純資産合計 -10
	負債純資産合計 69

損益計算書

自 令和6年7月1日
至 令和7年6月30日

(単位：百万円)

【経常損益の部】	
1	営業損益
	(1)売上高 165
	(2)売上原価 140
	売上総利益 25
	(3)販売費および一般管理費
	20
	営業利益 4
2	営業外損益
	(1)営業外収益 1
	(2)営業外費用 1
	経常利益 4
【特別損益の部】	
1	特別損益 0
2	特別損失 0
	税引前当期純利益 4
	法人税、住民税及び事業税
	0
	法人税等調整額 0
	0
	当期純利益 4
	4

議案第18号

小学校用GIGA端末iPad購入契約の締結について

教育事務に関し市長の作成する議会の議案について、別紙の内容で異議がないものとします。

令和8年5月18日提出

吹田市教育委員会
教育長 大江 慶博

議案第59号

小学校用G I G A端末 i P a d購入契約の締結について

本市は、小学校用G I G A端末 i P a dの購入契約を次のとおり締結します。

令和8年5月28日提出

吹田市長 後藤圭二

記

- 1 購入概要 小学校用G I G A端末 i P a d 8,000台
- 2 納 期 着手 令和8年5月市議会議決後
完了 令和8年8月31日
- 3 契約金額 438,240,000円
- 4 納 入 者 大阪府中央区和泉町2丁目2番2号
株式会社内田洋行 大阪支店
大阪支店長 岡野清吾

小学校用G I G A端末 i P a d購入契約の締結について

- 1 請負金額 438,240,000円

- 2 請負者 株式会社内田洋行 大阪支店
大阪府中央区和泉町2丁目2番2号
大阪支店長 岡野 清吾

- 3 備品購入概要 i P a d端末一式 8,000台
(内訳)
端末本体
キーボード
MDM (端末管理機能)

営 業 の 沿 革

株式会社内田洋行

	創 業	明治 43 年 (1910 年)
創 業 後 の 沿 革	内田洋行に商号を統一	大正 6 年 (1917 年)
	組織整備を行い、東京及び大阪に内田洋行を設立し、現在の 当社の母体となる	昭和 16 年 (1941 年)
	札幌市に支店を設置	昭和 21 年 (1946 年)
	(東京)内田洋行と(大阪)内田洋行が合併	昭和 25 年 (1950 年)
	福岡市瓦町に福岡支店を設置	昭和 26 年 (1951 年)
	東京証券取引所、大阪証券取引所の市場第二部に上場	昭和 39 年 (1964 年)
	東京証券取引所、大阪証券取引所の市場第一部銘柄に指定	昭和 44 年 (1969 年)
	東京都中央区新川に本社を建設、移転	昭和 46 年 (1971 年)
	大阪証券取引所において貸借引取銘柄に選定	昭和 58 年 (1983 年)
	大阪市中央区に大阪支店(第 1 期工事)を建設、移転	昭和 60 年 (1985 年)
	福岡市博多区に九州支店を建設、移転	平成元年 (1989 年)
	東京証券取引所において貸借取引銘柄に選定	平成 3 年 (1991 年)
東京都江東区潮見に事務所を賃借し、本部潮見オフィスを設 置。	平成 7 年 (1995 年)	

(2)

	現在地に事務所を賃借し、九州支店を移転。	平成 22 年 (2010 年)
	現在地に新川第 2 オフィスを建設、東京地区の拠点を再配置。	平成 23 年 (2011 年)
	現在地に北海道支店を移転。	平成 25 年 (2013 年)
	東京証券取引所の市場区分の見直しにより、東京証券取引所の市場第一部からプライム市場に移行。	令和 4 年 (2022 年)

納入実績書

株式会社内田洋行

業務内容及び納入機器名	発注者	契約金額（円）	納入年月日
高島市校務支援システム更新 （令和 7 年度分）	滋賀県高島市	総額 220,030,118 うち令和 7 年度分 63,201,028	令和 8 年 3 月 （2026 年）
ICT 支援員配置業務	豊中市	113,520,000	令和 8 年 3 月 （2026 年）
交野市就学事務システムの標準化に係る就学事務システム構築事業	交野市	56,571,878	令和 8 年 3 月 （2026 年）
ICT 支援員配置業務	京都府舞鶴市	14,520,000	令和 8 年 3 月 （2026 年）
豊中市立学校学習者用タブレット端末一式（iPad）	豊中市	241,662,960	令和 7 年 10 月 （2025 年）
令和 6 年度第 1 回大阪府 GIGA スクール構想の実現に係る学習者用コンピュータ調達実施業務（Dynabook 製 K70）	箕面市	263,363,100	令和 7 年 3 月 （2025 年）
児童・生徒・教員用 iPad	豊中市	10,363,100	令和 7 年 3 月 （2025 年）
教育用 Windows 端末（GIGA スクール構想対応用）追加購入（富士通製 Arrows Tab）	吹田市	59,202,000	令和 5 年 9 月 （2023 年）

株式会社内田洋行

貸借対照表

(令和7年7月20日現在)

(単位：百万円)

【資産の部】		
1	流動資産	88,315
2	固定資産	41,284
	資産合計	129,600
【負債の部】		
1	流動負債	73,165
2	固定負債	8,781
	負債合計	81,947
【純資産の部】		
1	資本金	5,000
2	資本剰余金	3,862
3	利益剰余金	32,695
4	自己株式	△1,357
5	その他有価証券評価・換算差額等合計	7,452
	純資産合計	47,653
	負債純資産合計	129,600

損益計算書

自 令和6年7月21日

至 令和7年7月20日

(単位：百万円)

【経常損益の部】		
1	営業損益	
(1)	売上高	156,060
(2)	売上原価	126,593
	売上総利益	29,467
(3)	販売費および一般管理費	24,524
	営業利益	4,943
2	営業外損益	
(1)	営業外収益	4,898
(2)	営業外費用	786
	経常利益	9,055
【特別損益の部】		
1	特別損益	1,353
2	特別損失	0
	税引前当期純利益	10,408
	法人税、住民税及び事業税	
		1,881
	法人税等調整額	273
	当期純利益	8,254

(5)

委任状

令和5年11月7日

吹田市長 宛

申請者 所在地 東京都中央区新川2丁目4番7号
商号又は名称 株式会社 内田洋行
代表者役職名・氏名 代表取締役 大久保 昇

次の者を代理人と定め、下記の権限を委任します。

受任者 支店等所在地 大阪府大阪市中央区和泉町2丁目2番2号
商号又は名称 株式会社 内田洋行
支店等の名称 大阪支店
役職名・氏名 大阪支店長 岡野 清吾

記

1 委任事項

- (1) 入札、見積り、契約締結並びに代金の請求及び受領に関する件
- (2) 復代理人選任に関する件
- (3) その他契約に関する一切の件

2 委任期間

令和6年4月1日から令和9年3月31日まで

議案第19号

吹田市吹一地区公民館及び吹田市吹一地区高齢者いこいの間建設工事(建築工事)請負契約の一部変更について

教育事務に関し市長の作成する議会の議案について、別紙の内容で異議がないものとします。

令和8年5月18日提出

吹田市教育委員会

教育長 大江 慶博

議案第55号

吹田市吹一地区公民館及び吹田市吹一地区高齢者いこいの間建設工事（建築工事）
請負契約の一部変更について

本市は、吹田市吹一地区公民館及び吹田市吹一地区高齢者いこいの間建設工事（建築
工事）請負契約（令和7年7月2日議決第59号）の一部を次のとおり変更します。

令和8年5月28日提出

吹田市長 後藤 圭二

変更部分

項目	変更前	変更後
5 請負金額	250,153,200円	256,038,200円

変更理由

国より要請通知を受けた賃金等の急激な変動に伴う工事請負契約書第26条第6項
（インフレスライド条項）の適用により、請負金額を変更するもの。

吹田市吹一地区公民館及び吹田市吹一地区高齢者いこいの間建設工事（建築工事）
請負契約の一部変更について

- 1 工事名 吹田市吹一地区公民館及び吹田市吹一地区高齢者いこいの間建設工事
（建築工事）
- 2 工事場所 吹田市内本町 2 丁目 2905 番 1
- 3 工期 令和 7 年（2025 年）7 月 2 日から令和 8 年（2026 年）7 月 31 日まで
- 4 変更内容 請負金額
変更前 250,153,200 円（うち消費税等額 22,741,200 円）
変更後 256,038,200 円（うち消費税等額 23,276,200 円）
増額金額 5,885,000 円（うち消費税等額 535,000 円）
- 5 変更理由 国より要請通知を受けた賃金等の急激な変動に伴う工事請負契約書第 26 条第 6 項（インフレスライド条項）の適用により、請負金額を変更するもの。

議案第 21 号

重文旧西尾家住宅主屋ほか 6 棟建造物保存修理工事（I 期工事）請負契約の一部変更について

教育事務に関し市長の作成する議会の議案について、別紙の内容で異議がないものとします。

令和 8 年 5 月 18 日提出

吹田市教育委員会

教育長 大江 慶博

議案第57号

重文旧西尾家住宅主屋ほか6棟建造物保存修理工事（I期工事）請負契約の一部変更について

本市は、重文旧西尾家住宅主屋ほか6棟建造物保存修理工事（I期工事）請負契約（令和4年6月29日議決第61号、令和6年3月22日議決第24号、令和7年12月22日議決第97号）の一部を次のとおり変更します。

令和8年5月28日提出

吹田市長 後藤 圭二

変更部分

項目	変更前	変更後
4 工期	着工 令和4年5月 市議会議決後 完成 令和9年3月15日	着工 令和4年5月 市議会議決後 完成 令和10年6月30日
5 請負金額	934,439,000円	1,204,559,600円

変更理由

解体工事や詳細な調査を進める中で、建物の一部が別の建物等と躯体の構造をなす柱を共有していることや、当住宅の改造の履歴等により文化財保護の観点から改変部分を復原する必要があることのほか、一部の建物の経年劣化が想定以上に進んでいることなどが判明したため、本工事での一体的な修理等による対応が必要なことから、工事内容を一部変更し、工期及び請負金額をそれぞれ変更するもの。

重文旧西尾家住宅主屋ほか6棟建造物保存修理工事（I期工事）請負契約の一部変更
について

- 1 工 事 名 重文旧西尾家住宅主屋ほか6棟建造物保存修理工事（I期工事）
- 2 工事場所 吹田市内本町2丁目15番11号
- 3 変更部分
 - (1) 工期
変更前 令和4年（2022年）7月1日から令和9年（2027年）3月15日まで
変更後 令和4年（2022年）7月1日から令和10年（2028年）6月30日まで
 - (2) 請負金額
変更前 934,439,000円（うち消費税等額 84,949,000円）
変更後 1,204,559,600円（うち消費税等額 109,505,418円）
増額金額 270,120,600円（うち消費税等額 24,556,418円）
- 4 変更理由 解体工事や詳細な調査を進める中で、建物の一部が別の建物等と躯体の構造をなす柱を共有していることや、当住宅の改造の履歴等により文化財保護の観点から改変部分を復原する必要があることのほか、一部の建物の経年劣化が想定以上に進んでいることなどが判明したため、本工事での一体的な修理等による対応が必要なことから、工事内容を一部変更し、工期及び請負金額をそれぞれ変更するものです。

議案第 22 号

吹田市立自然の家大規模改修工事（建築工事）請負契約の締結について

教育事務に関し市長の作成する議会の議案について、別紙の内容で異議がないものとしします。

令和 8 年 5 月 18 日提出

吹田市教育委員会

教育長 大江 慶博

議案第52号

吹田市立自然の家大規模改修工事（建築工事）請負契約の締結について

本市は、吹田市立自然の家大規模改修工事（建築工事）の請負契約を次のとおり締結します。

令和8年5月28日提出

吹田市長 後藤圭二

記

- 1 工 事 名 吹田市立自然の家大規模改修工事（建築工事）
- 2 工 事 概 要 本館棟
 - 構造・階数 鉄筋コンクリート造 地上2階及び地下1階
 - 延床面積 2,775㎡
 - 工事内容 防水改修工事、外壁改修工事、建具改修工事、内装改修工事及び塗装改修工事
- 野外食堂A・B
 - 構造・階数 鉄骨造 地上1階
 - 延床面積 A：107㎡ B：140㎡
 - 工事内容 塗装改修工事
- 屋外便所A
 - 構造・階数 鉄筋コンクリート造一部鉄骨造 地上1階
 - 延床面積 31㎡
 - 工事内容 防水改修工事

プロパン庫

構造・階数 鉄筋コンクリート造 地上1階
延床面積 9㎡
工事内容 防水改修工事

ゴミ庫

構造・階数 鉄筋コンクリート造 地上1階
延床面積 5㎡
工事内容 防水改修工事

雑排水設備棟

構造・階数 鉄筋コンクリート造 地上1階
延床面積 12㎡
工事内容 防水改修工事

- 3 工事場所 滋賀県高島市今津町南生見
- 4 工期 着工 令和8年5月市議会議決後
完成 令和9年8月31日
- 5 請負金額 204,721,000円
- 6 請負者 吹田市岸部中1丁目24番1号
株式会社大創
代表取締役 仲西大

吹田市立自然の家大規模改修工事（建築工事）

- 1 請負金額 204,721,000円
- 2 請負者 吹田市岸部中1丁目24番1号
株式会社 大創
代表取締役 仲西 大
- 3 別途発注工事
 - (1) 吹田市立自然の家大規模改修工事（電気設備工事）
 - (2) 吹田市立自然の家大規模改修工事（機械設備工事）

営 業 の 沿 革

株 式 会 社 大 創

	創 業	平成15年 4月 1日 (2003年)
創 業 後 の 沿 革	仲西塗装店 創業	平成15年 4月 1日 (2003年)
	大阪府知事許可(般-30)第150538号 建、塗 工事 業	平成30年 9月21日 (2018年)
	廃業 建、塗 工事業	平成31年 2月28日 (2019年)
	株式会社大創設立 資本金800万円	平成31年 3月 1日 (2019年)
	大阪府知事許可(般-2)第153509号 建、大、左、 と、石、屋、夕、鋼、筋、板、ガ、塗、防、内、絶、具、解 工事業	令和 2年 5月 1日 (2020年)
	資本金増資 2,000万円	令和 4年 2月21日 (2022年)
	大阪府知事許可(特-2)第153510号 土、建、大、 左、と、石、屋、夕、鋼、筋、し、板、ガ、塗、防、内、絶、 具、水、解 工事業	令和 7年 3月28日 (2025年)

(2)

工 事 経 歴 書

株 式 会 社 大 創

工 事 名	発注者	請負金額 (千円)	工 期
吹田市立東佐井寺小学校教室 改修工事 (建築工事)	吹田市	21,604	令和 6年 (2024年) 6月
			令和 6年 (2024年) 9月
吹田市古江台市民ホール及び 吹田市古江台地区高齢者いこ いの間改修工事	吹田市	21,569	令和 6年 (2024年) 10月
			令和 7年 (2025年) 2月
吹田市立中の島スポーツグラ ウンド野球場ナイター施設 LED照明設備更新工事 (建築 工事)	吹田市	23,117	令和 7年 (2025年) 6月
			令和 8年 (2026年) 1月
吹田市立垂水保育園改修工事 (建築工事)	吹田市	35,577	令和 7年 (2025年) 7月
			令和 8年 (2026年) 2月

(3)

株式会社大創

貸借対照表

(令和 7年 2月28日現在)

(単位 円)

[資産の部]	
1 流動資産	217,879,436
2 固定資産	42,810,966
資産合計	260,690,402
[負債の部]	
1 流動負債	73,683,744
2 固定負債	108,724,000
負債合計	182,407,744
[純資産の部]	
1 資本金	20,000,000
2 利益剰余金	58,282,658
純資産合計	78,282,658
負債純資産合計	260,690,402

損益計算書


自 令和 6年 3月 1日


至 令和 7年 2月28日

(単位 円)

[経常損益の部]	
1 営業損益	
(1)売上高	468,358,511
(2)売上原価	370,728,708
売上総利益	97,629,803
(3)販売費及び一般管理費	60,084,831
営業利益	37,544,972
2 営業外損益	
(1)営業外収益	3,834,219
(2)営業外費用	1,258,979
経常利益	40,120,212
[特別損益の部]	
1 特別利益	15,365,554
2 特別損失	1,249,194
税引前当期純利益	54,236,572
法人税、住民税及び事業税	19,070,100
当期純利益	35,166,472


吹田市立自然の家大規模改修工事（建築工事）




方位

 (北に矢印を付す)

至国道303号線

工 事 概 要		
改修	構造	鉄筋コンクリート造 地上2階地下1階 ほか
	延床面積	3,079㎡
	工事内容	防水改修工事、外壁改修工事、建具改修工事、 内装改修工事、塗装改修工事




凡例





工事範囲を示す

配置図 1/1500

0 10 20 30 40m

方位

 (北に矢印を付す)


1,000	8,000	14,000
1,000	6,000	12,500




凡例  工事範囲を示す

屋根伏図 1/500


0 10 20 30m




北側立面图 1/500



南側立面图 1/500



西側立面图 1/500



東側立面图 1/500



5月定例教育委員会会議

教育長報告事項

① 各部からの報告事項について

② 生徒指導事案について

教育長報告① 各部からの報告事項について（教育監）

1 令和8年度 市内公立小学校・中学校 宿泊行事予定について

【小学校】

行事名	修学旅行	臨海学習・海洋体験※1	林間学習
実施学年	第6学年	第6学年	第5学年
5月	1校	-	1校
6月	1校	2校	15校
7月	-	7校	-
9月	1校	-	1校
10月	6校	-	16校
11月	20校	-	2校
12月	6校	-	-
行き先	広島県	福井県2校 兵庫県1校 京都府3校 大阪府3校	滋賀県18校 兵庫県11校 吹田市4校 奈良県1校 京都府1校

※1 臨海実施校：佐井寺小・東佐井寺小・吹田東小・千里第一小・千里新田小・山手小・山田第三小・佐竹台小・千里たけみ小

【中学校】

行事名	修学旅行	林間学習※2
実施学年	3年生	2年生
5月	7校	1校
6月上旬	7校	-
6月中旬	3校	-
6月下旬	1校	-
行き先	沖縄県5校 九州 4校（熊本・長崎） 四国 4校（高知・香川・岡山 徳島） 中部 4校（岐阜・長野） 北陸 1校（石川・福井）	大阪府

※2 林間実施校：第五中

2 修学旅行の教育的意義について

(1) 小学校学習指導要領 (特別活動「学校行事の内容」より)

遠足・集団宿泊的行事

自然の中での集団宿泊活動などの平素と異なる生活環境にあつて、見聞を深め、自然や文化などに親しむとともに、よりよい人間関係を築くなどの集団生活の在り方や公衆道徳などについての体験を積むことができるようにすること。

【育成する資質・能力】

○遠足・集団宿泊的行事の意義や校外における集団生活の在り方、公衆道徳などについて理解し、必要な行動の仕方を身に付けるようにする。

○平素とは異なる生活環境の中での集団生活の在り方やよりよい人間関係の形成について考え、自然や文化などに触れる体験において活用したり応用したりすることができるようにする。

○日常とは異なる環境や集団生活において、自然や文化などに関心をもち、積極的に取り組もうとする態度を養う。

遠足・集団宿泊的行事には、遠足、修学旅行、野外活動、集団宿泊活動などが考えられる。

特に、児童の発達段階や人間関係の希薄化、自然体験の減少といった児童を取り巻く状況の変化を踏まえると、小学校段階においては、自然の中や農山漁村等における集団的宿泊行事を重点的に推進することが望まれる。

(2) 中学校学習指導要領 (特別活動「学校行事の内容」より)

旅行・集団宿泊的行事

平素と異なる生活環境にあつて、見聞を広め、自然や文化などに親しむとともに、よりよい人間関係を築くなどの集団生活の在り方や公衆道徳などについての体験を積むことができるようにすること。

【育成する資質・能力】

○豊かな自然や文化・社会に親しむことの意義を理解するとともに、校外における集団生活の在り方、公衆道徳などについて理解し、必要な行動の仕方を身に付けるようにする。

○日常とは異なる生活環境の中での集団生活の在り方や公衆道徳について考え、学校生活や学習活動の成果を活用するように考えることができるようにする。

○日常とは異なる環境や集団生活において、自然や文化・社会に親しみ、新たな視点から学校生活や学習活動の意義を考えようとする態度を養う。

旅行・集団宿泊的行事としては、修学旅行、移動教室、集団宿泊、野外活動などが考えられる。

3 修学旅行の歴史

- 明治 5年（1872年） 学制公布
- 明治19年（1886年） 学校令制定
- 東京師範学校の「長途遠足」…修学旅行の始まり
- 昭和12年（1937年） ●伊勢神宮参拝の奨励
- 鉄道省が、教職員に引率された小学生の団体が伊勢神宮参拝のため旅行する場合の運賃割引率・乗車区間・その他を示した。
- 昭和15年（1940年） ●修学旅行への規制
- 昭和21年（1946年） ●修学旅行の復活（規制される自治体もあり）
- 昭和30年（1955年） ●文科省通達「小学校・中学校および高等学校の修学旅行等について」（小学校は宿泊を要する修学旅行を原則として行わない）
- 昭和33年（1958年） ●小・中学校の学習指導要領に「学校行事等」として修学旅行が教育課程に位置付けられる
- 昭和34年（1959年） ●文部省通達「修学旅行、遠足の実施について」
修学旅行の位置づけが明確化
- 昭和44年（1969年） 中学校学習指導要領改訂
- 中学校の修学旅行は「特別活動」
- 平成元年（1989年） 小・中学校学習指導要領改訂
- 修学旅行は「旅行・集団宿泊的行事」の中に位置付け
- 平成19年（2007年） ●総務省・文部科学省・農林水産省により、平成20年度から小学校における農山漁村での長期宿泊体験学習を推進することが発表される
- 平成20年（2008年） 小学校・中学校の学習指導要領の改訂
- 令和 2年（2020年） 新型コロナウイルス感染拡大に伴う緊急事態宣言
- 文部科学省事務連絡「修学旅行実施に向けた最大限の配慮について」
- 令和 5年（2023年） 新型コロナウイルス感染法上「5類」に移行
- 業種別ガイドラインおよび国内・海外修学旅行の手引き等廃止

教育長報告① 各部からの報告事項について（地域教育部長）

「第43回子どもと本のまつり」開催について

「吹田市立図書館サービス基本計画」並びに「第2次吹田市子ども読書活動計画」に基づき、子供たちの読書活動の推進を図り、図書館の利用を促進するため、毎年4月23日の「子ども読書の日」に合わせて約1か月間、「子どもと本のまつり」として市内全図書館で様々な行事を行っています。

43回目となる令和8年度（2026年度）は、4月18日から5月17日に開催しました。おすすめの本をはがき風の手紙に書いて投函してもらう「この本、よんで！」や図書館のマスコット「すいぼん」などの塗り絵をする「いろ・いろ・ぬろう！」のほか、お話し会や工作教室、人形劇、図書館クイズなどを実施しました。

また、5月16日（土）に健都ライブラリーにおいて「土器とドキドキ大冒険！」と題して講演会を開催しました。吹田市立博物館の学芸員を講師に迎え、土器の歴史や発掘についてのお話を聞いた後、実際に土器の破片をつないで元の形に戻す体験をしてもらいました。

本の中の知識に加え、実際に体験することで子供たちの興味・関心を深める機会となりました。今後とも全ての子供に読書の楽しさを伝える取組を進めてまいります。

- (1) 開催期間：令和8年4月18日（土）～5月17日（日）
- (2) 場所：吹田市立図書館9館1分室

吹田市立図書館・吹田子どもの本連絡会 共催
令和8年度（2026年度）第43回

子どもと 本のまつり



令和8年（2026年）4月18日（土）～5月17日（日）

すべて
無料

～ 子ども向け講演会 ～

「土器とドキドキ大冒険！」

～古代の器をつなげてみよう～

土器の歴史や発掘について学芸員が解説。

ばらばらの破片をつないで土器にもどす体験も。

講師:吹田市立博物館 学芸員

竹原 千佳誉 (たけはら ちかよ) さん

日時: 5月16日（土）14:00～15:00

場所: 健都ライブラリー

対象: 小学生

定員: 先着30人

申込: 4月9日（木）10:00から5月15日（金）18:00まで

吹田市電子申込システム、電話、FAX、

または健都ライブラリーに直接来館してお申込みください。

電話・直接来館は18:00まで。



行事スケジュール

①申込不要

日	曜日	時間	開催館	タイトル	対象・定員
4月18日(土) ～5月17日(日)		10:00～18:00	全館	この本、よんで！ あなたの好きな本をおしえてね。 いろ・いろ・ぬろう！ へんしんシリーズやすいぽんのぬりえ。	18歳以下
4月18日(土) ～5月17日(日)		10:00～18:00	山田分室	7つのもじをさがせ！ 図書館に隠された文字を探そう。	4歳～小学生
4月24日(金) ～4月26日(日)		10:00～18:00	ちさと	としょかんクイズ 図書館や本に関するクイズに挑戦しよう！	4歳～小学生
4月25日(土) ～5月10日(日)		10:00～18:00	さんくす	7つのもじをさがせ！ 図書館に隠された文字を探そう。	中学生以下
4月25日(土) ～5月6日(水・休)		10:00～18:00	北千里	としょかんクイズ 図書館に関するクイズに挑戦しよう！	小学生以下
4月25日(土) ～5月6日(水・休)		10:00～18:00	山田駅前	としょかんクイズ 図書館や本に関するクイズに挑戦しよう！	小学生以下
4月25日(土) ～5月10日(日)		10:00～18:00	江坂	としょかんクイズ 図書館や本に関するクイズに挑戦しよう！	4歳～小学生
5月2日(土) ～5月10日(日)		10:00～17:00	健都	けんとかイズラリー 図書館と本と公園にまつわるクイズです。 健都ライブラリーと公園にある答えを 見つけてね。	中学生以下


②事前申込が必要

日	曜日	時間	開催館	タイトル	対象・定員
5月2日	土	14:00～15:00	さんくす	こどもおりがみスペシャル 折り紙玉手箱によるおりがみ教室。 4月1日(水)10:00から吹田市電子申込システム か、来館、電話、FAXで受付。 電話・来館は18:00まで。	4歳～小学生 (10人) 未就学児は 保護者同伴
5月9日	土	14:00～15:30	山田分室 (西山田地区 公民館 2階大会議室)	ほんのひろば「子どもと本のまつりスペシャル」 絵本、紙芝居などの読み聞かせと工作。 共催：西山田地区公民館 4月11日(土)15:00から、西山田地区公民館 (6876-9933)に来館、電話、FAXで受付。	4歳～小学生 (20人) 未就学児は 保護者同伴
5月16日	土	14:00～16:00	北千里	春のおたのしみ会 絵本の読み聞かせ『ペレのあたらしいふく』と 工作「せっけん水で作る羊毛フェルトコースター」 出演：青山台文庫 講師：京谷安子さん 4月20日(月)10:00から 吹田市電子申込システムか来館、電話、FAXで 受付。電話・来館は18:00まで。	4歳～小学生 (15組) 未就学児は 保護者同伴

行事スケジュール

③当日開始10分前から受付

日	曜日	時間・申込	開催館	タイトル	対象・定員
4月18日	土	14:30～15:15	千里	春のおはなし会スペシャル1 絵本の読み聞かせやわらべうた、お話など。 出演:おはなしポケット	4歳以上 (30人)
4月19日	日	11:00～11:30	北千里	えほんのじかんスペシャル 大型絵本の読み聞かせなど。	どなたでも
4月25日	土	14:30～15:15	中央	おはなし会スペシャル 影絵、お話、大型絵本の読み聞かせなど。 出演:吹田おはなしの会	4歳以上 (35人)
4月25日	土	14:30～15:15	江坂	えほんのじかんスペシャル パート1 大型絵本の読み聞かせなど。 出演:和み	4歳以上 (30人)
4月26日	日	10:30～11:00	千里	えほんのじかんスペシャル 絵本の読み聞かせなど。	どなたでも
4月26日	日	11:00～11:30	健都	えほんのじかんスペシャル いつものえほんのじかんに、大型絵本や パネルシアターなどを取り入れた豪華版です。	どなたでも (30人)
4月26日	日	14:30～15:00	山田駅前 (夢つながり 未来館4階 多目的会議室)	おはなし会スペシャル お話や絵本の読み聞かせ。 出演:おはなしポップ	4歳以上 (30人) 未就学児は 保護者同伴
5月2日	土	10:40～11:10	江坂	えほんのじかんスペシャル パート2 大型絵本の読み聞かせなど。 出演:吹田朗読パフォーマーの会	4歳以上 (30人)
5月6日	水・休	14:30～15:00	千里丘 (千里丘市民 センター 1階和室)	おはなし会スペシャル パネルシアターやお話など。 出演:吹田おはなしの会	どなたでも (30人)
5月6日	水・休	14:30～15:30	中央	つくってあそぼう! 箱めいろや、ペットボトルの飛行機を作ります。 講師:吹田子どもの本連絡会	4歳以上 (35人)
5月9日	土	14:30～15:15	千里	春のおはなし会スペシャル2 影絵やお話、絵本の読み聞かせなど。 出演:吹田おはなしの会	4歳以上 (30人)
5月16日	土	11:00～11:30	さんくす	おたのしみ会スペシャル パペットダンスと大型絵本の読み聞かせなど。 出演:朗読工房	3歳以上 (15人)
5月16日	土	14:30～15:15	ちさと	おはなし会スペシャル 影絵・お話・絵本の読み聞かせなど。 出演:吹田おはなしの会	4歳以上 (30人)
5月17日	日	11:00～11:30	千里丘	えほんのじかんスペシャル 大型絵本の読み聞かせなど。	どなたでも (20人)
5月17日	日	14:30～15:15	山田駅前	おはなし会スペシャル お話やパネルシアターなど。 出演:吹田おはなしの会	4歳以上 (20人)



すいぼん ©吹田市立図書館



子どもと本のまつりホームページ



吹田市電子申込システム

- 中央図書館 TEL : 6387-0071 FAX : 6339-7144
- 千里図書館 TEL : 6834-0132 FAX : 6834-0560
- さんくす図書館 TEL : 6317-0037 FAX : 6317-0258
- 江坂図書館 TEL : 6385-3766 FAX : 6385-3945
- 愛称«ちさと»千里山・佐井寺図書館 TEL : 6192-0516 FAX : 6192-0517
- 千里丘図書館 TEL : 6877-4060 FAX : 6877-4073
- 健都ライブラリー TEL : 6388-3800 FAX : 6388-3820
- 北千里図書館 (まちなかりビング北千里) TEL : 6834-2922 FAX : 6834-2944
- 山田駅前図書館 TEL : 6816-7722 FAX : 6816-7723
- 山田分室 TEL : 6875-1235 FAX : 6875-1309

* 手話通訳や要約筆記、点字資料、車いす席、送迎などが必要な方は、開催日の2週間前までにご相談ください。
 (FAX可。FAXの記載必要項目：名前、お住まいの市区町村名、FAX番号)

* 「子どもと本のまつり」は「吹田市市民活動災害保障制度」に加入しており、参加者のお名前をお伺いすることがあります。

* いただいた個人情報は当企画においてのみ使用いたします。 ご協力をお願いします。