

第5期障がい者計画・第8期障がい福祉計画/第4期障がい児福祉計画 策定スケジュール・到達点

計画 期間	年度	時期等	取組内容等	
			障がい者計画	障がい者支援プラン (障がい福祉/障がい児計画)
第7期障がい福祉計画・第3期障がい児福祉計画 第4期障がい者計画	4期 ...	2016年度	第4期障がい者計画開始	(第4期障がい福祉計画)
	5期 1期 ...	2018年度	(第4期障がい者計画)	第5期障がい福祉計画 第1期障がい児福祉計画開始
	6期 2期 ...	2021年度	(第4期障がい者計画)	第6期障がい福祉計画 第2期障がい児福祉計画開始
		2024年度	(第4期障がい者計画)	第7期障がい福祉計画 第3期障がい児福祉計画開始
	2025年度	8月 専門分科会	アンケート項目案検討	・第7期障がい福祉計画・ 第3期障がい児福祉計画の 令和6年度実績評価審議 ・アンケート項目案検討
		9月 自立支援協議会	アンケート項目案提示	アンケート項目案提示
		9～10月 全庁	現計画進捗確認	—
		10月 計画策定作業部会 (第1回)	アンケート案検討	・第7期障がい福祉計画・ 第3期障がい児福祉計画の 令和6年度実績評価案検討
		10月 計画策定作業部会 (第2回)	—	・障がい福祉計画分アンケート 案検討 ・障がい児福祉計画分アンケート 案検討
		11月 計画策定作業部会 (第3回)	アンケート案修正最終確認	・障がい福祉計画分アンケート 案修正最終確認 ・障がい児福祉計画分アンケート 案修正最終確認
		12月	アンケート実施 (障がい者計画、障がい福祉計画～R8.1.23、 障がい児福祉計画～R8.1.30)	
		12月 計画策定作業部会 (第4回)	団体・事業者 意見聴取様式検討	
		1月	団体・事業者 意見聴取実施(1月中旬～2月中旬)	
		2月 幹事会	次期計画策定の方向性検討	
		3月 本部会	次期計画策定の方向性検討	
		3月 専門分科会	次期計画策定の方向性検討	
		3月 自立支援協議会	次期計画策定の方向性検討	
	2026年度	5月 計画策定作業部会 (第1回)	施策体系案検討	
		6月 専門分科会	計画諮問、計画施策体系案・計画骨子案審議	
		6月 幹事会	計画施策体系案・計画骨子案	
		7月 本部会	計画施策体系案・計画骨子案	
		7月 計画策定作業部会 (第2回・第3回)	計画素案検討	
		8月 自立支援協議会	計画に対する意見	
		8月 専門分科会	計画素案審議 第7期障がい福祉計画・第3期障がい児福祉計画の 令和7年度実績評価審議	

第5期障がい者計画・第8期障がい福祉計画/第4期障がい児福祉計画 策定スケジュール・到達点

計画 期間	年度	時期等	取組内容等	
			障がい者計画	障がい者支援プラン (障がい福祉/障がい児計画)
第4期障がい者計画	第7期障がい福祉計画・第3期障がい児福祉計画	2026年度	9月 手話言語等促進 条例作業部会 (第1回)	計画素案検討(意思疎通支援)
		9月 手話言語等促進 条例作業部会 (第2回)	計画素案検討(意思疎通支援)	
		10月 手話言語等促進 条例作業部会 (第3回)	計画素案検討(意思疎通支援)	
		10月 計画策定作業部会 (第4回)	計画素案検討(支援プランに関連する事項(サービス見込み 量、基本目標に基づく取組)追加)	
		11月 専門分科会	計画素案検討(支援プランに関連する事項(サービス見込み 量、基本目標に基づく取組)追加)	
		11月 幹事会	計画素案検討	
		11月 本部会	計画素案決定	
		12～1月	パブリックコメント実施	
		1月 計画策定作業部会 (第5回)	パブリックコメントを受けた 計画案の検討	
		1月 自立支援協議会	計画案に対する異見	
		1月 専門分科会	パブリックコメントを受けた計画案の審議、答申	
		2月 幹事会	計画案検討	
		2月 本部会	計画政策決定	
		3月	第5期障がい者計画策定	第8期障がい福祉計画 第4期障がい児福祉計画策定
5期	8期 4期	2027年度	4月	第5期障がい者計画開始
		...		第8期障がい福祉計画 第4期障がい児福祉計画開始
	9期 5期	2029年度		(第5期障がい者計画)
		...		第9期障がい福祉計画 第5期障がい児福祉計画策定
		2032年度		第10期障がい福祉計画 第6期障がい児福祉計画策定