

健康すいた21(第4次)策定スケジュール【予定】

(参考資料 1)

時期 内容	令和7年度(2025年度)											
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
健康すいた21 (第4次)		5/23~5/28 第1回作業部会		7/23 第1回幹事会	7/31~8/18 第2回作業部会 【書面】 8/22 第1回懇談会			アンケート 11/1~ 11/25	12/7、12/23 第2回作業部 会		2/5~2/18 第2回幹事会 【書面】 2/9 第2回懇談会	
									骨子案作成			
作業部会 (庁内)		第1回 目指す姿と方 向性			第2回【書面】 アンケート ロジックモデ ル案				第3回 骨子案 ロジックモデ ル			
健康すいた21推 進幹事会 (庁内)				第1回目 第3次計画 進捗							第2回目 アンケート 結果	
健康すいた21推 進懇談会 (庁外)					第1回目 第3次計画進 捗						第2回目 アンケート 結果	

健康すいた21(第4次)策定スケジュール【予定】

(参考資料 1)

時期 内容	令和8年度(2026年度)											
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
健康すいた21 (第4次)		5/13～5/15 第1回作業部会	6/1 第1回幹事会	7/15 第1回懇談会 7月中旬 第2回幹事会【書面】	8/27 第2回懇談会		計画案全庁照会		パプコメ	1月下旬 第3回幹事会 【書面】	2月上旬 第3回懇談会	策定
	計画素案作成				計画案作成							
作業部会 (庁内)		第1回目 第3次評価 第4次骨子案 分野別取組と 今後の方向 性										
健康すいた21推 進幹事会 (庁内)			第1回目 第3次評価、現状・ 課題 第4次取組の方向 性	第2回目 第4次計画素 案 (指標含む)						第3回目 計画案 (パプコメ反映)		
健康すいた21推 進懇談会 (庁外)			今回 第1回目 第3次評価、現状・ 課題 第4次取組の方向 性	第2回目 第4次計画素 案 (指標含む)							第3回目 計画案 (パプコメ反	