

## 移管先選定までの今後のスケジュール（案）

（岸部保育園・西山田保育園）

回数	審議対象園	会議内容	開催予定日
第1回	西山田保育園	募集要領の作成 審査項目・審査基準の作成 事業者申込書の作成	平成29年10月20日
第2回	岸部保育園	募集要領の作成 審査項目・審査基準の作成 事業者申込書の作成	平成29年10月21日
事業者募集	岸部保育園及び西山田保育園	申込用紙の配布開始	平成29年10月26日
		説明会及び民営化保育所の見学会	平成29年11月12日
		質問書の提出及び回答	平成29年11月中旬 （1週間程度）
		申込用紙の受付	平成29年11月下旬 （質問書への回答後1週間程度）
未定	岸部保育園	書類審査	平成29年1月中旬
未定	西山田保育園	書類審査	平成29年1月中旬
第3回	岸部保育園	実地調査	平成29年1月下旬
第4回	西山田保育園	実地調査	平成29年1月下旬
第5回	岸部保育園	面接調査、最終審査 答申（岸部保育園分）	平成29年2月上旬
第6回	西山田保育園	面接調査、最終審査 答申（西山田保育園分）	平成29年2月上旬