

吹田市地球温暖化対策新実行計画の見直しスケジュール（平成27年度） 【予定】

内容	平成27年度(2015年度)												
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
事務局	【素案の作成】 ・目標 ・重点施策 ・施策 ・進行管理			-プロポ手続			・素案の修正、案の作成 ・庁内検討会議運営 ・環境施策調整推進会議運営			パブコメ 手続	パブコメ 実施	パブコメ 意見集約	策定
見直し庁内 検討会議				第1回 (8月3日) 素案作成	再検討	素案修正 (10月21日)	再検討	案作成 (日程調整中)				策定報告	
環境施策調整 推進会議				【第1回】 (8月11日) ・意見聴取等	【第2回】 (9月16日) ・修正状況報告	【第3回】 (日程調整中) ・案の報告 ・案の承認				策定報告			
環境審議会				【第1回】 (8月12日) ・意見聴取等	【第2回】 (10月28日) ・修正報告 ・意見聴取	会長承認 (専門委員 への確認)	最終案及び パブコメ実施 の報告				パブコメ結果 及び取扱の 報告	策定報告	