

## 吹田市第 3 次環境基本計画

## 策定の進め方

## 1 策定の主旨

## (1) 吹田市環境基本計画について

「吹田市環境基本計画」は、吹田市環境基本条例第 8 条の規定に基づき策定した地域版の環境基本計画です。平成 26 年 3 月に策定した「吹田市第 2 次環境基本計画（改訂版）」が現行の計画です。

〈吹田市環境基本計画が定める事項〉（吹田市環境基本条例第 8 条第 2 項より）

- |                                       |
|---------------------------------------|
| (1) 環境の保全及び創造に関する目標                   |
| (2) 環境の保全及び創造に関する施策の大綱                |
| (3) 前 2 号に掲げるもののほか、環境の保全及び創造に関する必要な事項 |

〈吹田市環境基本計画とは〉（「吹田市第 2 次環境基本計画（改訂版）」より）

環境の保全及び創造に関する施策を総合的かつ計画的に推進するため、理念や目標、施策の大綱を基本的計画として定めたもの
---

## (2) 次期計画の策定にあたって

現行計画は平成 31 年度までの期間を対象とした計画であるため、平成 32 年度以降の新たな計画を策定することとなっています。吹田市第 3 次環境基本計画は、現行計画の取組の成果や課題、環境に係る現状の変化や市民の意向等を踏まえるとともに、市の上位計画・関連計画との整合を図り、国内外の環境をとりまく情勢の変化などに対応した計画とする必要があります。

〈現行計画策定以降の主な背景の変化〉

「持続可能な開発目標（SDGs）」の採択（平成 27 年）	【世界】
「パリ協定」の発効（平成 28 年）	【世界】
「第五次環境基本計画」の閣議決定（平成 30 年）	【国】
「生物多様性国家戦略 2012-2020」の閣議決定（平成 24 年）	【国】
「大阪 21 世紀の新環境総合計画」の改定（平成 30 年）	【大阪府】
「吹田市第 4 次総合計画」の策定（平成 30 年策定予定）	【吹田市】
「吹田市地球温暖化対策新実行計画（改訂版）」の策定（平成 28 年）	【吹田市】
「吹田市一般廃棄物処理計画（後期改訂版）」の策定（平成 29 年）他	【吹田市】

このような背景を踏まえ、計画の策定に必要な調査・検討を実施したうえで、計画の目標や取組みを全面改訂し、新たな計画を策定します。

## 2 策定の進め方（案）

平成 30 年度（各 2 回）		
H30.8 上旬	調整推進会議（1 回目）	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 策定の進め方【報告】</li> <li>・ 策定の方向性【報告】</li> <li>・ 市民等の意識調査の実施について【報告】</li> <li>・ 施策・事業の庁内照会について【依頼】</li> </ul>
	環境審議会（1 回目）	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 策定の進め方【報告】</li> <li>・ 策定の方向性【報告】</li> <li>・ 市民等の意識調査の実施について【報告】</li> </ul>
H30.9 上旬 ～H30.9 下旬	市民等の意識調査	庁内施策調査
H31.1 下旬	調整推進会議（2 回目）	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 現行計画の評価【報告】</li> <li>・ 市民等の意識調査結果【報告】</li> <li>・ 環境の現状と課題【報告】</li> <li>・ 計画の骨子案【審議】</li> </ul>
H31.2 下旬	環境審議会（2 回目）	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 現行計画の評価【報告】</li> <li>・ 市民等の意識調査結果【報告】</li> <li>・ 環境の現状と課題【報告】</li> <li>・ 計画の骨子案【諮問・審議】</li> </ul>
平成 31 年度（各 3 回）		
H31.5 上旬	調整推進会議（1 回目）	・ 計画素案【審議】
H31.5 下旬	環境審議会（1 回目）	・ 計画素案【審議】
H31.7 下旬	調整推進会議（2 回目）	・ 計画素案【審議】
H31.8 上旬	環境審議会（2 回目）	・ 計画素案【審議】
H31.11 上旬	調整推進会議（3 回目）	・ 計画案【審議】
H31.11 下旬	環境審議会（3 回目）	・ 答申案（計画案）【審議】
H32.1	パブリックコメント	
H32.2 下旬	政策会議	・ 計画の決定
H32.3 上旬	策定	

※幹事会（庁内検討会議）は適宜行います。

※適宜、市民意見の募集を行います。

吹田市第3次環境基本計画スケジュール(平成30年度)【予定】

時期 内容	平成30年度(2018年度)											
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
環境基本計画 改定			コンサル業者 決定		8/8 施策調整推進会議 8/10環境審議会	市民等の意識調査 施策の庁内調査	10月下旬 幹事会		幹事会	1月下旬 調整会議	2月下旬 環境審議会	
幹事会							第1回目 (10月下旬) 調査を踏まえての 施策整理		第2回目 (12月頃) 計画の骨子案			
環境施策調整 推進会議					第1回目 (8月8日) 策定の進め方 策定の方向性 意識調査と庁内施策調査					第2回目 (1月下旬) 計画の骨子案		
環境審議会					第1回目 (8月10日) 策定の進め方 策定の方向性						第2回目 (2月下旬) 【諮問】 計画の骨子案	

吹田市第3次環境基本計画スケジュール(平成31年度)【予定】

時期 内容	平成31年度(2019年度)											
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
環境基本計画 改定		5月上旬 幹事会 5月中旬 調整会議 5月下旬 審議会		7月上旬 幹事会 7月下旬 調整会議	8月上旬 審議会		10月下旬 幹事会	11月上旬 調整会議 11月下旬 審議会		パブコメ	2月下旬 政策会議	策定
幹事会		第1回目 (5月上旬) 計画素案		第2回目 (7月上旬) 計画素案			第3回目 (10月下旬) 計画案					
環境施策調整 推進会議		第1回目 (5月中旬) 計画素案		第2回目 (7月下旬) 計画素案			第3回目 (11月上旬) 計画案					
環境審議会		第1回目 (5月下旬) 計画素案			第2回目 (8月上旬) 計画素案			第3回目 (11月下旬) 答申案(計画案)				