

【別紙7】GIGAスクールネットワークシステム構築・運用業務に関するスケジュールの一例

	時期	契約事務	G I G Aスクール端末	校内LAN・充電保管庫	導入・構築F	運用・保守F	コロナ対応	
令和2年	6月上						新型コロナウイルス感染症第2波発生時の対応の一例	
	6月中							
	6月下							
	7月上	プロポーザル公告	入札	入札				
	7月中							
	7月下							
	8月上	プレゼンテーション（ヒアリング）						
	8月中	契約予定	契約開始時期					
	8月下				要件定義			
	9月上						PC教室のPCを再設定して配布に対応	
	9月中							
	9月下							
10月上								
10月中								
10月下		納品期限	L7スイッチ設置設定期限					
11月上								
11月中								
11月下			充電保管庫納品期限					
12月上				システム構築				
12月中				端末設定				
12月下								
令和3年	1月上						G I G Aスクール端末で対応	
	1月中							
	1月下							
	2月上							
	2月中							
	2月下							
	3月上							
	3月中							
	3月下							
	4月				年次更新			
	5月							
	6月							
7月								
8月								
9月								
10月								
11月								
12月								
令和4年								
令和5年								
令和6年								
令和7年								
令和8年3月								