

障がい福祉計画策定年間スケジュール

	計画策定の進捗状況	作業内容	
		施策推進委員会	事務局(障がい福祉室)
4月	検証 ※ 第4期の福祉計画の検証からできた部分、できなかった部分を明らかにする。	ワーキング会議の開催 (2H/回、月2回)	コンサルタント業者の選定(入札)
5月		ワーキング会議の開催 (2H/回、月2回)	
6月	骨格検討 ※ 上記作業により明らかとなったことに焦点を当て、できなかった部分をどうするのか、どこに重点を置くのかといったことを検討し、5期計画における理念、重点施策等を決定する。	ワーキング会議の開催 (2H/回、月2回)	計画策定に係る市町村説明会 (大阪府)
7月		ワーキング会議の開催 (2H/回、月2回) 第1回施策推進委員会の開催 「計画策定についての概略説明」	施策推進委員会の委員改選 (20人)
8月		ワーキング会議の開催 (2H/回、月2回) 意見聴取会の開催	アンケート調査の実施 アンケート分析
9月		ワーキング会議の開催 (2H/回、月2回)	
10月	素案作成 ※ 第4期の検証結果、第5期の理念、重点施策、アンケート分析結果、意見聴取会等から、障がい福祉サービスの種類ごとの具体的な実施内容、必要な見込量、その確保のための方策などの計画素案を作成する。	ワーキング会議の開催 (2H/回、月2回)	
11月		ワーキング会議の開催 (2H/回、月2回) 第2回施策推進委員会の開催 「素案の検討」	
12月		ワーキング会議の開催 (2H/回、月2回)	素案の完成
1月	案作成 ※ 素案にパブリックコメントの意見を盛り込み、計画案として作成する。計画案を障がい者福祉事業推進本部幹事会・本部会において検討し、計画として決定する。	ワーキング会議の開催 (2H/回、月2回)	パブリックコメントの実施 (1か月間)
2月		ワーキング会議の開催 (2H/回、月2回) 第3回施策推進委員会の開催 「案の検討」	案の完成
3月	計画決定 第5期障がい福祉計画の完成	ワーキング会議の開催 (2H/回、月2回)	福祉事業推進本部本部会の開催 「計画の決定」 福祉審議会への報告