

第4次地域福祉計画策定スケジュール案（策定期間延長後）

令和3年（2021年）4月21日時点

内容	令和元年度（2019年度）												令和2年度（2020年度）												令和3年度（2021年度）											
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
調査・分析	第4次計画の総括												骨子案完成												骨子案まとめ・報告											
	基礎資料の作成												項目の検討												骨子案の検討											
庁内での検討	政策決定												市民ニーズ調査の検討												実施											
	庁内推進委員会												意識啓発・市民フォーラムの検討・実施												集計・考察											
審議会	専門分科会												8/31 第5回												11/25 第6回											
	策定部会												2/3 第4回												3/24 第5回											
	全体会												2/15 第2回												11~12月 第1回											
市民参画	市民意見聴取等												11/16 市民フォーラム												2/1 意識啓発											
	パブリックコメント												市民ニーズ調査実施・集計												意識啓発											
市議会	6月臨時会												7月定例会												9月定例会											
	11月定例会												2月定例会												4月臨時会											
	5月臨時会定例会												9月定例会												11月定例会											
	2月定例会												4月臨時会												5月定例会											
	9月定例会												11月定例会												2月定例会											

中核市移行に伴い、以下のとおり審議会組織が変更されました。
 (令和2年3月31日まで) 地域福祉計画推進委員会
 (令和2年4月1日から) 社会福祉審議会地域福祉計画推進専門分科会

（期間延長）
パブコメ

計画素案
パブコメ

意識啓発

地域福祉計画推進専門分科会等の意見を踏まえ、計画案を確定

答申
計画案完成

政策会議

第7回

第8回

第9回

第●回

2/5 市民フォーラム

印刷・製本

計画完成

第4次地域福祉計画策定に関わる会議等 議題・進行案（令和3年4月21日時点）

開催日等		会議の内容等	備考
令和3年度 (2021年度)	4月21日	第6回 庁内推進委員会	
		・ 庁内意見を踏まえた対応（報告）	
	4月28日	第7回 専門分科会	
		・ 計画案の検討（全章）	
	6月	第6回 策定部会	
		・ 計画案（全章）の検討（全体のまとめ） ・ 評価指標の検討	
	8月	第8回 専門分科会	
		・ 計画案（全章）の検討（全体のまとめ） ・ 評価指標の検討	
	10月	第9回 専門分科会	
		・ 計画案完成	計画案 とりまとめ
	11月		
		第4次地域福祉計画案の答申	
12月	第7回 庁内推進委員会		
	・ 第4次地域福祉計画案の答申の報告 ・ 答申→行政計画案とすることの承認（パブコメ実施説明）		
12～1月	パブリックコメント		
	・ 第4次地域福祉計画（素案）に対するパブコメ		
1月	第8回 庁内推進委員会		
	・ パブコメを踏まえた第4次地域福祉計画案の確定		
1月	政策会議		
	第4次地域福祉計画案を行政計画として確定	計画制定	
2月	第●回 社会福祉審議会（全体会）		
	第4次地域福祉計画案を行政計画として確定（報告）		