

ガイドライン策定工程表

		令和元年度 (2019年度)					令和2年度 (2020年度)					令和3年度 (2021年度)																								
区分	内容	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3
		課題抽出・調査検討	<p>■概要 ガイドライン骨子(案)作成に向けた課題の抽出、協議、情報を共有</p> <ul style="list-style-type: none"> ・スケジュール確認 ・課題抽出 ・情報共有 ・ヒアリング ・木質化事例調査 ・能勢産材検討 ・施設の種類軸検討 ・新技術調査 	<p>課題抽出・調査</p> <p>6/5 スケジュール確認、課題抽出、情報共有</p> <p>9/12 課題・調査報告 能勢産材検討、課題抽出</p> <p>11/26 スケジュール確認、課題・調査報告 能勢産材検討、課題抽出</p> <p>3/12 課題・調査報告、モデル施設が含まれるガイドライン骨子(案)協議(書面開催)</p> <p>7/1 スケジュール確認、能勢産材検討、課題抽出</p>					<p>課題抽出・調査</p> <p>9/29 課題・調査報告 能勢産材検討、課題抽出</p> <p>12/14 課題・調査報告 能勢産材検討、課題抽出 ガイドライン素案協議</p> <p>3/18 ガイドライン素案協議</p>					<p>課題抽出・調査</p> <p>8月 課題・調査報告 能勢産材検討、課題抽出 ガイドライン(案)作成に向けた協議</p> <p>3月 ガイドライン協議・決定</p> <p>11月 ガイドライン(案)協議</p> <p>ガイドライン作成</p> <p>ガイドライン作成</p>																						
課題・調査報告	<p>■概要 ガイドライン素案作成に向けた課題の抽出、協議、情報を共有</p> <ul style="list-style-type: none"> ・スケジュール確認 ・課題抽出 ・情報共有 ・ヒアリング ・木質化事例調査 ・能勢産材検討 ・施設の種類軸検討 ・新技術調査 	<p>6/5 スケジュール確認、課題抽出、情報共有</p> <p>9/12 課題・調査報告 能勢産材検討、課題抽出</p> <p>11/26 スケジュール確認、課題・調査報告 能勢産材検討、課題抽出</p> <p>3/12 課題・調査報告、モデル施設が含まれるガイドライン骨子(案)協議(書面開催)</p> <p>7/1 スケジュール確認、能勢産材検討、課題抽出</p>					<p>9/29 課題・調査報告 能勢産材検討、課題抽出</p> <p>12/14 課題・調査報告 能勢産材検討、課題抽出 ガイドライン素案協議</p> <p>3/18 ガイドライン素案協議</p>					<p>8月 課題・調査報告 能勢産材検討、課題抽出 ガイドライン(案)作成に向けた協議</p> <p>3月 ガイドライン協議・決定</p> <p>11月 ガイドライン(案)協議</p> <p>ガイドライン作成</p> <p>ガイドライン作成</p>																								
まとめ	<p>■概要 ガイドライン作成に向けた課題の抽出、協議、ガイドライン全体のまとめ</p> <ul style="list-style-type: none"> ・モデル施設以外の施設への能勢産材検討 ・課題抽出 ・課題・調査報告 ・能勢産材検討 	<p>ガイドライン骨子(案)協議を踏まえたまとめ</p>					<p>ガイドライン素案協議を踏まえたまとめ</p>					<p>ガイドライン(案)協議</p> <p>ガイドライン作成</p> <p>ガイドライン作成</p>																								
モデル施設	北千里小学校跡地複合施設の建設スケジュール	基本計画(WS)					基本設計					実施設計					建設工事																			
	北部消防庁舎等複合施設の建設スケジュール						基本設計					実施設計					建設工事																			
	備考	第1回検討会議	第2回検討会議	第3回検討会議	第4回検討会議	庁内意見照会	第1回検討会議	第2回検討会議	第3回検討会議	第4回検討会議	庁内意見照会	第1回検討会議	意見照会	第2回検討会議	庁内意見照会	第3回検討会議																				