
 

別紙別紙別紙別紙２２２２：：：：予想予想予想予想されるリスクとされるリスクとされるリスクとされるリスクと責任分担責任分担責任分担責任分担    

 リスクの種類 リスク内容 

負担者 

市 事業者 

共

通 

提案書類の誤り 提案書類の誤りにより目的が達成できない場合  ○ 

第三者賠償 太陽光発電設備に起因する騒音・振動・漏水・脱落・飛散等による場合  ○ 

安全性の確保 設計・建設・維持管理における安全性の確保  ○ 

環境の保全 設計・建設・維持管理における環境の保全  ○ 

法令・条例等の変更 設計・建設・維持管理に影響のある法令・条例等の変更  ○ 

保険 施設の設計・建設における履行保証保険及び維持管理期間のリスク保証する保険  ○ 

事業の中止・延期 

市の指示によるもの（事業者に起因する事象を除く） ○  

発電開始に必要な許可等の遅延によるもの  ○ 

事業者の事業放棄、破綻によるもの  ○ 

計

画

・

設

計

段

階 

不可抗力 天災等による設計変更・中止・延期 ○ ○ 

物価 物価変動  ○ 

応募コスト 応募コストの負担  ○ 

資金調達 必要な資金の確保に関すること  ○ 

建

設

段

階 

不可抗力 天災等による設計変更・中止・延期 ○ ○ 

物価 物価変動  ○ 

用地の確保 資材置き場の確保  ○ 

工事遅延・未完工 工事遅延・未完工による発電開始の遅延  ○ 

性能 要求仕様不適合（施工不良を含む）  ○ 

一時的損害 発電開始前に工事目的物等に関して生じた損害  ○ 

支

払

関

連 

支払遅延・不能 屋根等使用料の支払が遅延する場合の事業継続不能  ○ 

金利 市中金利の変動  ○ 

瑕疵担保 隠れた瑕疵の担保責任  ○ 

維

持

管

理

関

連 

計画変更 用途の変更等、市の責めによる事業内容の変更 ○  

維持管理費の上昇 上記以外の要因による維持管理費用の増大  ○ 

天候不良 天候不良による発電量の変動  ○ 

施設損傷 

太陽光発電設備に係る事故・火災による対象施設又は太陽光発電設備の損傷  ○ 

太陽光発電設備に起因する対象施設への障害  ○ 

対象施設に起因する事故・火災による市又は太陽光発電設備の損傷 ○  

保

証

関

連 

性能 

要求仕様不適合（施工不良を含む）  ○ 

仕様不適合による施設・設備への損害、対象施設運営・業務への障害  ○ 

 

 


