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吹 田 市 





議案番号 部 名
ペ ー ジ
番 号

資　料　名

議案第80号 土 木 5 公園、遊園における遊具の更新に係る事業の詳細 井 上

議案第80号 土 木 7 公園、遊園における各遊具の更新イメージ図 益 田

要求委員名
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議案第80号参考資料 

土木部公園みどり室 

 

 

公園、遊園における遊具の更新に係る事業の詳細 

 

〇公園等遊具更新工事の事業スケジュール（予定） 

10月～11月 工事発注準備 

12月 工事業者契約 

1月～3月 遊具の更新工事（現況遊具の撤去、新設遊具の設置） 

3月末 工事検査完了 

 

 令和3年（2021年） 令和4年（2022年） 

10月 11月 12月 1月 2月 3月 

吹田市  
工事発注準備 

 
  ◎ 
業者契約 

   

各公園 

    

  
 

◎ 
工事検査 

 

 

 

 

 

遊具の更新工事 
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公園、遊園における各遊具の更新イメージ図 

〇ブランコ（サクラ広場ほか 7遊園） 

現況使用不可   遊具の安全領域を確保するため、 
現況 2連ブランコ→2連ブランコ(小型) 

現況 4連ブランコ→2連ブランコ 
に更新予定   〇コンビネーション 

 （山田西なかよし遊園ほか 3遊園、1公園） 

現況使用不可   
現況の遊具と同等の機能のもので、 
遊園に応じた大きさの複合遊具に 

更新予定   

現況一部閉鎖   

議案第 80 号参考資料 

土木部公園みどり室 

（１）   
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〇ローラーすべり台（佐井寺南が丘公園） 

現況一部閉鎖   

ローラーの交換と 
一部閉鎖しているとりで部分を 
同等の機能のものに更新予定   

（２）   
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