
＜負担者の凡例＞
 ○ ：リスクが顕在化した場合原則として負担する
 △ ：リスクが顕在化した場合に限定的に負担する

空欄：原則としてリスク負担がない

資料－１　リスク分担表（案）（変更版）

市 事業者

共通 計画変更リスク 1 市の指示による事業内容・用途の変更に関するもの ○

施策変更リスク 2 市の施策の変更（本事業に影響を及ぼすもの）によるもの ○

法令変更等リスク 3
本事業に直接関係する法令（税制度を除く）の新設・変更に
よるもの

○

4 上記以外の新設・変更によるもの △ △

税制変更等リスク 5 本事業に直接関係する税制度の新設・変更によるもの ○

6 市の支払うサービス対価に係る消費税の変更によるもの ○

7 事業者の利益に課される税の変更によるもの ○

8 上記以外の税制度の新設・変更によるもの △ △

環境問題リスク 9
設計、建設、維持管理における有害物質の排出・漏洩など、
環境保全に関わるもの

○

許認可取得遅延リ
スク

10 事業者の責めによらない許認可取得の遅延に関するもの ○

11 上記以外の事業者が実施する許認可取得の遅延に関するもの ○

第三者賠償リスク 12
事業者が管理者の注意義務を怠ったことによる事故・騒音・
振動・地盤沈下等の発生によるもの

○

13 上記以外に起因する事故等の発生によるもの ○

住民対応リスク 14
本事業を行政サービスとして実施すること、及び市からの提
示条件に関する住民反対運動

○

15
上記以外の調査・工事等の事業者の業務に関する住民反対運
動

○

金利変動リスク 16 基準金利確定前の金利変動によるもの ○

17 基準金利確定後の金利変動によるもの ○

応募リスク 18 応募費用に関するもの ○

公募書類リスク 19 公募書類等の誤りによるもの ○

契約締結リスク 20
市の責めにより、事業者と契約が締結できない場合（議会の
否決を除く）

○

21 事業者の責めにより、事業者と契約が締結できない場合 ○

22 上記以外の理由により、事業者と契約が締結できない場合 △ △

契約解除リスク 23 事業者の事業放棄、破綻などによるもの ○

24 市の債務不履行、当該サービスが不要となった場合 ○

25 戦争、暴動、天災等の不可抗力による場合 △ △

26 法令の新設、変更による場合 △ △

計画・
設計

測量・調査リスク 27 市が実施した測量・調査に関するもの ○

28 事業者が実施した測量・調査に関するもの ○

リスクの内容リスクの種類段階
リスク負担者

－1－



＜負担者の凡例＞
 ○ ：リスクが顕在化した場合原則として負担する
 △ ：リスクが顕在化した場合に限定的に負担する

空欄：原則としてリスク負担がない

市 事業者
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リスク負担者

設計変更リスク 29 市の提示条件・指示の不備や変更によるもの ○

30 事業者の指示や判断の不備、変更によるもの ○

資金調達リスク 31 事業者の資金調達に関するもの ○

32 市の資金調達に関するもの ○

建設 物価変動リスク 33 設計・建設期間中のインフレ・デフレ △ △

工事遅延・未完工
リスク

34
市の責め（提示条件、指示の不備や要求水準の変更等）によ
る工事の遅延や未完工のリスク

○

35 不可抗力による工事の遅延や未完工のリスク △ △

36 上記以外の要因による工事の遅延や未完工のリスク ○

建設コストリスク 37
市の責め（提示条件、指示の不備や要求水準の変更等）によ
る工事費の増大

○

38 不可抗力による工事費の増大 △ △

39 上記以外の要因による工事費の増大 ○

性能リスク 40
市の要求する性能に達しない場合の改善リスク、その他損害
に関するリスク

○

施設損傷リスク 41
引渡し前に工事目的物、材料、その他関連工事に関して生じ
た損害

○

施工監理リスク 42 施工監理に関するもの ○

用地リスク 43 事業用地の確保に関するもの ○

44 市が事前に公表した資料に明示されているもの ○

45 予見できない地中障害物等が発見された場合 ○

46 建設に関する仮設、資材置場の確保に関するもの ○

維持管理・運営開
始遅延リスク

47 市の事由による入居時期の遅れによるもの ○

性能リスク 48
市の要求する性能に達しないために必要となる改善、その他
損害に関するリスク

○

維持管理コストリ
スク

49
市の責めによる事業内容・用途の変更に起因する維持管理費
の増大・減少

○

50 不可抗力により起因する維持管理費の増大 △ △

51
上記以外の要因による維持管理費の増大（物価変動によるも
のは除く）

○

物価変動リスク 52 維持管理・運営期間中のインフレ・デフレ △ △

施設瑕疵リスク 53 施設の瑕疵 △ △

施設・備品の損
傷・盗難等リスク

54 市の責めによる損傷等 ○

55 不可抗力に起因する損傷等 △ △

56 第三者の責めによる損傷等 △ △

57 上記以外の要因による損傷等 ○

修繕費増大リスク 58 市の責めによる事業内容・用途の変更などに起因するもの ○

維持管
理
・
運営
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59 不可抗力により起因するもの △ △

60 上記以外の要因によるもの ○

支払遅延・不能リ
スク

61 市の事由による支払遅延・不能 ○

需要変動リスク 62 独立採算による運営業務に係る利用者数の増減に関するもの ○

技術革新リスク 63 設備等における技術革新による技術の陳腐化 ○

終了時 移管手続リスク 64
施設移管手続に伴う諸費用発生、事業会社の清算手続に伴う
損益等

○

施設性能リスク 65 事業期間終了時における要求性能水準の保持 ○
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