
入札説明書に関する質問

頁 第● ● （●） ｶﾅ (ｶﾅ) 英小

1 別途指定管理者の指定 ４ 第2 ４ (4)

「別途指定管理者を指定する場合がある」に
ついて、どの施設に何の指定管理者をどのよ
うな場合に指定する可能性があるでしょう
か。

各機能の維持管理運営等について指定管理者
を指定する場合があります。

2
本施設の建設業務（歩行者
デッキ等の建設工事含む）

5 第2 7 (2) イ

駅前既設デッキのⅠ期工事範囲供用開始後の
Ⅱ期デッキ改築工事において、事業敷地内か
らの作業重機などの寄り付きが不可能となり
ますが、資機材搬出入などの作業動線を敷地
外道路などから確保可能と判断してよろしい
でしょうか。

要求水準書に関する質問No.18の回答を参照
してください。

3
その他業務を実施する上で
必要な関連業務

5 第2 7 (2) キ

埋蔵文化財調査は不要と判断してよろしいで
しょうか。

事業敷地は埋蔵文化財包蔵地ではありません
ので、調査は不要です。

4
その他業務を実施する上で
必要な関連業務

5 第2 7 (2) キ

当該事業敷地が狭小のため、事業敷地付近の
市有地に現場事務所及び作業員休憩所を設置
することは可能でしょうか。

市有地以外の場所を事業者にて確保してくだ
さい。

5 維持管理業務 6 第2 7 (4) サ

多目的ホールの舞台設備にかかる保守及び大
規模修繕費は事業者の対象外と理解してよろ
しいでしょうか。

多目的ホールの舞台設備に係る保守管理及び
大規模修繕は、事業者の業務対象範囲外とな
ります。

6 維持管理業務 6 第2 7 (4) サ

貴市が2008.12.10に公表された実施方針の質
問回答№16において舞台設備とは、要求水準
書（案）別添資料12の機器の全てと記載され
ておりますが、舞台照明の管球交換も貴市に
て実施されると言う理解でよろしいでしょう
か。

ご理解のとおりです。

7 市が行う事業 6 第2 7 (5)

「地下埋設物の移設、仮設駐輪場の整備、既
存交通広場の再整備」の実施ｽｹｼﾞｭｰﾙをご教
示下さい。

要求水準書別添資料2-2を参照してくださ
い。

8
サービス購入料１及びサー
ビス購入料２

6 第2 8 (1)

※印の注記にて、『…当該費用を見込まずに
入札すること。』とありますが、”当該費
用”とは”サービス購入料１”を指し、まち
づくり交付金を考慮せずに、資金調達をする
もの（つまり”サービス購入料２”を設計・
建設に係る対価の総額）として算定をすると
いう意味でしょうかご教示ください。

ご理解のとおりです。「当該費用」とは
「サービス購入料１（まちづくり交付金の交
付金額）」を指します。入札に当たっては、
「サービス購入料１」を見込まず、設計・建
設に係る対価は全額分割支払する（サービス
購入料２として見込む）ものとして、入札し
てください。

9
サービス購入料１及びサー
ビス購入料２

6 第2 8 (1)

サービス購入料１の金額確定時期を具体的に
ご教示ください。

現時点では平成24年７月～８月頃に確定する
見込みです。

NO タイトル
該当箇所

質　　　問 回　　　答
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10 サービス購入料３ 6 第2 8 (2)

「維持管理・運営業務に係る対価として、事
業契約においてあらかじめ定める額を、維持
管理・運営期間にわたり事業者に支払う」と
ありますが、修繕業務においては、毎年均等
に発生するのではなく、ある年度に集中的に
発生する傾向があります。中長期修繕につい
てのみ、業務発生ごとに支払われる出来高払
いをご検討いただけないでしょうか？

サービス購入料３－２（本施設の修繕業務に
要する費用）の各回の支払金額は事業者の提
案によります。資料－６「サービス購入料の
算定及び支払方法」(p.1、3)を参照してくだ
さい。

11 事業のスケジュール 7 第2 9

入札までの期間が短く、仮設計画も含め十分
な検討ができないので、入札日を遅くしてい
ただきたくお願いします。

入札日は平成21年6月1日とします。

12 事業のスケジュール ７ 第2 9

提案内容をより良いものとするため、入札及
び提案書の受付日を遅らせる方が良いのでは
ないかと考えますが、いかがでしょうか。

質問No.11の回答を参照してください。

13 事業スケジュール 7 第2 9

入札及び提案書受付が「6月1日」となってお
りますが、「6月10日頃」に延伸願えません
でしょうか。落札者決定時期が7月中旬であ
れば少しは余裕有るのではないでしょうか。
再考をお願いします。

質問No.11の回答を参照してください。

14 事業スケジュール 7 第2 9

7月下旬に事業者が決定してから仮契約（8月
中旬）までの間において、仮契約締結するた
めのＳＰＣ設立期間が非常に短く思います。
この点について、市と落札者の間での協議事
項としていただけないでしょうか。

審査委員会の開催スケジュールや事業契約締
結に関する議案を９月の市議会に上程するこ
となどをふまえ、スケジュールは原案のとお
りとします。

15 応募者の構成等 8 第3 1 (1) エ

維持管理及び運営業務を構成員1社がまとめ
て事業者から受託した上で、一部の業務を構
成員以外の企業に再委託することは可能で
しょうか？

独立採算事業部分に限り、構成員以外の企業
に再委託することは認めますが、それ以外の
部分については認めません。

16 設計企業 9 第3 1 (4) ア

本業務のその他の設計企業が(ア）・（イ）
の要件を満足できない場合は、建築確認申請
（吹田市申請）おいてその他設計者とする事
については支障なしと考えて宜しいでしょう
か？

第３の１の(4)のアに規定する「その他の設
計企業」は、(ｱ)(ｲ)の要件を満たしてくださ
い。また、建築確認申請は「設計業務を行う
企業」が行ってください。

17 維持管理を行う企業 11 第3 1 (4) エ （ｴ） a

建築物衛生管理技術者は2009.3.9公表の様式
集及び記載要領（案）の質疑回答№13におい
て、当該技術者は、本施設に常駐する必要は
ないとの回答でしたが、当該技術者は配置す
るという理解でよろしいでしょうか。

配置予定技術者のうち、少なくとも１名は法
令に必要な資格を保有した者を配置してくだ
さい。配置予定技術者が常駐することを義務
付けてはおりません。勤務(配置)時間は、業
務内容や要求水準をふまえたうえで提案して
ください。
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18 維持管理を行う企業 11 第3 1 (4) エ （ｴ） a

建築物衛生管理技術者を配置する場合、勤務
日体制については、年末年始以外の毎日の
9：00～22：00と言う理解でよろしいでしょ
うか。

質問No.17の回答を参照してください。

19 維持管理を行う企業 11 第3 1 (4) エ

技術者を専任で配置することとありますが、
a,bの有資格者を常駐させるという理解で宜
しいでしょうか。それとも名義出しのみで実
際の要員には特に有資格者を配属する必要は
ないという理解で宜しいでしょうか。

ａ、ｂの資格を有する技術者を専任で配置し
てください。本施設に常駐する必要はなく、
技術者の勤務(配置)時間は事業者の提案によ
ります。

20 特別目的会社の設立 14 第4 2 (2)

特別目的会社の決算期は3月以外とすること
も可能でしょうか？

市が事業年度ごとに行う財務状況の確認との
整合を図るために，決算期はなるべく３月と
してください。

21 特別目的会社の設立 14 第4 2 (2) オ

資金調達に際して、融資する金融機関から
SPCの株式への担保設定を求められた場合
等、否認するに合理的な理由ない場合は、貴
市のご承諾を得られるとの理解でよろしいで
しょうか？

市が合理的な理由があると認め、事前に書面
により承諾した場合に限り、すべての出資者
は譲渡、担保権の設定その他一切の処分を行
うことは可能です。

22 契約の締結 14 第4 2 (4)

仮契約の締結に関して、議会の議決が得られ
るのはいつ頃を予定されているのでしょう
か？また現段階において、議会で否決される
可能性や懸念事項等はあるのでしょうか？

平成21年9月議会を予定しています。現時点
では、否決される可能性や懸念事項などは想
定していません。

23 契約保証金 15 第4 2 (8)

事業者または建設企業が建設工事履行保証保
険に加入する保険契約を締結する時期は、建
設工事着工前であれば必ずしも事業契約締結
前でなくてもよろしいでしょうか？

事業契約書(案)のとおりとします。

24 契約保証金 15 第4 2 (8)

契約保証金を納付した場合、建物引渡後速や
かに返還いただけるとの理解でよろしいで
しょうか？

ご理解のとおりです。

25 契約保証金 15 第4 2 (8)

「建設企業が当該建設工事履行保証保険へ加
入する保険契約を締結したときは・・・」と
ありますが、弊社は公共工事等の履行保証と
して銀行による履行保証を採用しています
が、本事業でも銀行の履行保証契約でよろし
いでしょうか。

銀行の履行保証契約は認められません。

26 入札の辞退 17 第5 1 (8)

入札書類提出期限前までに、入札辞退届を提
出すれば、応募者には何らのペナルティ等は
課されないとの理解でよろしいでしょうか？

ご理解のとおりです。
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27 入札時提出書類の提出 17 第5 1 (9)

入札日時が６月１日となっていますが、資格
審査結果の通知から２週間しか期間がありま
せん。提出期限の延長のご配慮の程願いま
す。

質問No.11の回答を参照してください。

28
提案書に関するヒアリング
の実施

18 第5 1 (11)

ヒアリングを実施する場合とありますが、実
施する場合は具体的な方法も含めて、どの程
度前に告知頂けるのでしょうか。

審査委員会での協議をふまえ、なるべく早い
段階で事前に電話とメールで連絡する予定で
す。

29
債権への質権設定及び債権
の担保提供

21 第6 1 (2) イ

資金調達に際して、融資する金融機関から
SPCが貴市に対して有する債権への担保設定
を求められた場合等、否認するに合理的な理
由ない場合は、貴市のご承諾を得られるとの
理解でよろしいでしょうか？

市が合理的な理由があると認め、事前に承諾
した場合に限り、債権への質権設定及び債権
の担保提供を行うことは可能です。

30 建設工事保険 22 第6 5 (1) ア （エ）

被保険者において「市を含む」とあります
が、ＳＰＣとの契約当事者の関係にある市が
被保険者となり得るのか、ご教示ください。

原案のとおりとします。

31 保険 23 第6 5 (2) ア

維持管理企業及び運営企業が付保しなければ
ならない保険の保険証券を貴市に提出すると
ありますが、維持管理企業及び運営企業は、
企業グループで包括保険に加入しており、個
別案件について保険証券の発行ができませ
ん。その場合、損害保険会社より当該保険を
付保している証明を貴市に提出すればよろし
いでしょうか。

包括保険の付保に関する証明でも構いません
が、別紙7に示す条件を満たしてください。

32 留意事項 23 第6 5 (3)
ア
イ

事業者及び建設企業とに限定された記載に
なっていますが、維持管理企業もしくは運営
企業も含まれるとの理解でよろしいでしょう
か。

事業者から維持管理業務、又は運営業務を一
括して委託された者を含みます。

－4－


