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※上記内容については、今後の会議の進捗状況に応じて開催回数、内容等が変更になる可能性があります。

第十二回会議

第十三回会議

各会議の内容（予定）

本格運行実施状況
報告について

第五回会議

実施計画素案構成内容について

実施計画素案策定・コミバス愛称について

第八回会議

第九回会議 試験運行実施状況報告について

試験運行内容について

実施計画案・パブコメ実施、
コミバスデザインについて

実施計画策定・パブコメ実施結果について

第十四回会議

試験運行実施状況報告について

第十回会議

第四回会議

令和2年度

試験運行実施状況報告・本格運行判断について

その他

令和6年度令和3年度

第三回会議 実施内容・住民説明会について

第六回会議

第七回会議

吹田市地域公共
交通会議

第十一回会議

第二回会議 実施内容について

資料5

令和4年度 令和5年度

千里山地区乗合交
通試験運行実施計

画

平成30年度 令和元年度

今後のスケジュール(予定）について
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定
）
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（
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定
）

第
八
回
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議
（
予
定
）

第
九
回
会
議
（
予
定
）

第
十
回
会
議
（
予
定
）

第
十
一
回
会
議
（
予
定
）

第
十
二
回
会
議
（
予
定
）

第
十
三
回
会
議
（
予
定
）

第
十
四
回
会
議
（
予
定
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本格運行実施計画素案の検討
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