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着手予定 完了予定 H23年度以降

a-1

垂水豊津線

a-2

豊津町12号線

a-3

江坂町56号線
垂水豊津線以南

a-4

江の木町4号線

a-5

穂波芳野線

小計 1,520 293.5

a-6

江坂町66号線

a-7

垂水町32号線

a-8

江坂町56号線
垂水豊津線以北

a-9

垂水広芝線

a-10

豊津町21号線

a-11

芳野町2号線

小計 1,330 208.1

2,850 501.6

b-1

青山藤白古江線

b-2

津雲台３６号線

b-3

津雲中央線
他２路線

b-4

山田東山田西１号線

1,300 240.0

c-1

片山町31号線

c-2

朝日が丘片山線

ｃ-3

出口町４号線

ｃ-4

出口町９号線

ｃ-5

片山高浜線

ｃ-6

吹田駅前線

ｃ-7

吹田駅前線

ｃ-8

朝日町１号線

ｃ-9

朝日町２号線

ｃ-10

岸辺中内本町線

ｃ-11

穂波芳野線

ｃ-12

中の島川岸線

小計 4,490 1,411.4

ｃ-13

朝日が丘町6号線

ｃ-14

出口町1号線

ｃ-15

片山町21号線

ｃ-16

垂水町41号線

ｃ-17

垂水町32号線

ｃ-18

昭和町5号線

ｃ-19

岸辺南吹田駅腺

小計 2,090 181.2

6,580 1,592.6

10,730 2,334.2

＊実施予定時期等は現時点での目標を示したものであり、今後、財政状況、事業進捗状況により変更することがあります。

H15

特
定
経
路

山田地区計

準
特
定
経
路

吹田・豊津地区計

概ね整備済み

事業費：b-5（山田西津雲専用1
号線）を含む

他２路線：津雲外周線及び津雲台
14号線

準
特
定
経
路

概ね整備済み

概ね整備済み

概ね整備済み

概ね整備済み

概ね整備済み

概ね整備済み

地区名

江
坂
地
区

吹
田
・
豊
津
地
区

総合計

山
田
地
区

H16 H17 H18

100 20.6 Ｈ20年度

400 29.2
H23年度
以降

350 76.1
H23年度
以降

360 7.3
H23年度
以降

ー

200 23.9
H23年度
以降

ー200 13.1
H23年度
以降

480 11.0
H23年度
以降

ー

ー

H20年度

Ｈ19年度

ー

ー

概ね整備済み

Ｈ22年度

Ｈ17年度

Ｈ19年度

Ｈ16年度

Ｈ16年度

260 8.4
H23年度
以降

ー

430 30.0
H23年度
以降

ー

445 13.3
H23年度
以降

ー

195 11.7
H23年度
以降

ー

100 34.2 Ｈ21年度 Ｈ22年度

250 1,085.9 Ｈ18年度
H22年度及び
H23年度以降

570 1.2
H23年度
以降

ー

620 2.4
H23年度
以降

－

80 19.0 Ｈ18年度 Ｈ18年度

特
定
経
路

740 137.2 Ｈ18年度

560 31.1 Ｈ17年度

240 37.1 Ｈ19年度

50 17.0 Ｈ17年度 Ｈ17年度

178.0 Ｈ16年度

300 27.0 Ｈ15年度

ー

350 3.8
H23年度
以降

ー

50 18.0 Ｈ16年度

900

H21年度

江坂地区計

備考

H20年度

H19 H20 H21 H22

実施年度

H18年度

300 63.9 H19年度 H19年度

200 48.1 H18年度

120 33.4 H20年度

250 23.3
H23年度
以降

110 35.6 H21年度

150 6.3 Ｈ22年度 Ｈ22年度

320 57.4 Ｈ21年度 Ｈ21年度

250 38.9 Ｈ20年度 Ｈ20年度

実施時期

特
定
経
路

550 79.4 Ｈ18年度 Ｈ19年度

250 111.5 Ｈ19年度 Ｈ19年度

区
分

路線名
延長
（ｍ）

事業費
（百万円）
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