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1 対象施設 

 吹田市が管理する 2ｍ以上の橋梁 210 橋すべてを対象としています。（別紙

対象施設一覧参照） 

 橋梁、トンネル、大型構造物は 5年に一度の点検・診断が義務付けられて

おり、道路橋定期点検要領（平成 31 年 2 月 国土交通省 道路局）及び大阪

府の点検要領に従って点検を実施しています。点検の結果は判定区分Ⅰ～Ⅳ

の 4段階に分類しており、判定区分の基本的な考え方は以下のとおりです。 

 

 Ⅰ（健全）：監視や対策を行う必要のない状態。 

 Ⅱ（予防保全段階）：状況に応じて監視や対策を行うことが望ましい状態。 

 Ⅲ（早期措置段階）：早期に監視や対策を行う必要がある状態。 

 Ⅳ（緊急措置段階）：緊急に対策を行う必要がある状態。 

 

2 計画期間 

 当該個別施設計画の計画期間は 5年間としています。 

ただし、毎年実施している吹田市橋梁定期点検の結果を反映するため、計

画の見直しを適宜行っています。 

 

3 基本方針（対策の優先順位の考え方） 

 橋梁定期点検の診断結果に橋梁長寿命化修繕計画、耐震化計画等の他計画

と調整を行い、本個別施設計画を改定しています。対策の優先順位について

は、点検診断結果や橋梁特性、周辺環境、交差条件、交通量、事業コスト

等、総合的に検討した上で決定しています。基本的にコスト縮減の観点から

Ⅱ（予防保全段階）以上を対象とし修繕を行っていきますが、橋長５ｍ以下

の橋梁など規模の小さいものについては対処療法的な対応も検討していま

す。 
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4 短期的な目標 

（集約化・撤去） 

橋梁長寿命化修繕計画策定時に、社会経済情勢や施設の利用状況の変化、

施設周辺の道路の整備状況などから集約や撤去が可能となる橋梁の選定を行

い、選定された施設に対して点検・修繕・更新等に係る中長期的な費用等を

考慮し、単純撤去並びに迂回路整備や機能縮小、複数施設との集約化などの

検討を実施します。 

 

（新技術の活用） 

令和 11 年度までに管理する橋長 15m 以上の橋梁について、修繕や点検等に

係る新技術等の活用の検討を行うとともに、1割程度の橋梁で費用の縮減や事

業の効率化等の効果が見込まれる新技術等を活用することを目指します。 

 

（費用縮減） 

令和 11 年度までに修繕や点検の実施にあたり、費用の縮減や事業の効率化

等の効果が見込まれる新技術等を活用することで、修繕や点検における費用を

1割程度縮減することを目指します。 

また、令和 10 年度までに 1橋程度の集約化・撤去を検討し、令和 14 年度ま

でに維持管理費用約 1百万円程度コスト削減することを目指します。 

 

5 個別施設の状態等 

改訂時点の判定区分（健全度）は以下の表※のとおりです。 

※ 令和 6年度までの定期点検結果の集計。（別紙対象施設一覧参照） 

※ 修繕実施済みであってもその後の法定点検未実施の場合は修繕前の判定区分で集計しています。 

　　　　橋長 　　　交差条件

15m以上 54橋 鉄道 7橋

5m以上
15m未満

77橋 高速道路 3橋

5m未満 79橋 道路 35橋

河川 158橋

その他 7橋

判定区分 判定区分 判定区分 判定区分

Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ

182 橋 22 橋 2 橋 0 橋 4 橋 210 橋

(86.7%) (10.5%) (1.0%) (0.0%) (1.9%) (100.0%)

計未判定
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6 対策内容と実施時期 

※ 各橋梁の対策費用は、実施年度における設計と工事の合計金額です。 

 

7 対策費用 

R6 R7 R8 R9 R10 R11

工事

201,000

工事

241,400 551,000 159,600

設計 工事

5,011 11,200

設計 工事

6,309 23,100

設計 工事

5,200 15,000

設計 工事

9,660 40,610

設計 工事

5,000 15,000

設計 工事

5,000 15,000

設計 工事

13,000 23,100

設計 工事

21,000 59,400

設計 工事

15,000 41,800

設計 工事

10,000 30,000

設計 工事

22,800 42,300

設計

10,000

設計

4,000

設計

15,500

設計

6,000

点検 点検 点検 点検 点検 点検

18,592 24,000 23,000 25,000 23,000 19,000

高野橋 管理道路敷 R6 Ⅰ 耐震補強 C 65,100

耐震補強

にれの木橋
竹見桃山専用3
号線

R6 Ⅰ 耐震補強

B

C

36,100

80,400

R3 Ⅰ

C 56,800

B 40,000

- 132,592

穂波芳野線 R4 Ⅱ
ひび割れ補

修断面修復

剥落防止
広芝町一号橋

- - - - 定期点検

藤白橋
藤白古江専用1
号線

R6 Ⅱ

ひび割れ補

修断面修復

橋面補修

剥落防止

内本町一号橋
内本町東御旅
線

R6 Ⅱ
橋梁補修

(橋面下埋

戻し)

寺田橋
山田北千里万
博公園古江線

山田南橋 山田南9号線 R2 Ⅰ 耐震補強

南吹田十九号
橋

穂波芳野線 R4 Ⅱ
ひび割れ補

修断面修復

剥落防止

橋梁名 路線名

高浜橋
内本町東御旅
線

R6 Ⅱ
耐震補強

橋梁補修
A

あやめ橋 津雲高野線 R3 Ⅱ
ひび割れ補修

断面修復
A

措置
内容

判定
区分

点検
年度

201,000

優先
順位

29,409

16,211

A

A

952,000

対策
費用

（千円）

20,200A

A 50,270

B 20,000

B 20,000

ひび割れ補修

断面修復

橋梁補修

断面修復

江の木町二号
橋

江の木町19号
線

R4 Ⅲ

R6

もものき橋
桃山台専用6号
線

R6 Ⅱ

上極楽橋 山田東6号線 Ⅱ

南吹田歩道橋 穂波芳野線 R1 Ⅰ
橋梁補修

(撤去予定)
C 10,000

桃山西橋 管理道路敷 R5 Ⅱ
ひび割れ補

修断面修復

剥落防止
C 4,000

佐竹橋 管理道路敷 R4 Ⅰ 耐震補強 C 15,500

ありんこ歩道
橋

佐井寺歩行者
専用3号線

R2 Ⅰ 耐震補強 C 6,000

171,000 千円 133,100 千円

R10 R11R9

151,510 千円

R8

427,600 千円

R6 R7

概算金額 271,312 千円 601,060 千円

計画年度



※健全度は点検時点でのものです。

No. 橋梁名 路線名 所在地
橋長
(m)

幅員
（m）

種別 架設年
点検
年度

次回
点検
年度

健全度
※

対策実施

1 寿町一号橋 寿町1号線 寿町2丁目 2.2 5.7 RC橋 1975 R4 R9 Ⅱ

2 高浜橋 内本町東御旅線 内本町3丁目 135.0 13.3 鋼橋 1998 R6 R11 Ⅱ R4～

3 内本町一号橋 内本町東御旅線 内本町3丁目 11.5 6.5 RC橋 1965 R6 R11 Ⅱ R9～

4 さんくす橋 吹田駅前線 朝日町 95.6 4.8 鋼橋 1979 R6 R11 Ⅰ 済（R5）

5 川岸町一号橋 川岸町12号線 川岸町 2.5 8.2 RC橋 1971 R4 R9 Ⅰ

6 川岸町二号橋 川岸町6号線 川岸町 2.4 5.4 RC橋 1975 R4 R9 Ⅱ

7 川岸町三号橋 川岸町1号線 川岸町 2.9 4.4 RC橋 1975 R4 R9 Ⅰ

8 川岸町四号橋 神崎川右岸専用線 川岸町 2.5 3.0 RC橋 1971 R5 R10 Ⅰ

9 糸田橋 泉町垂水1号線 泉町4丁目 16.2 3.3 PC橋 1975 R4 R9 Ⅰ

10 南吹田二号橋 南吹田42号線 南吹田1丁目 2.5 8.3 RC橋 1971 R5 R10 Ⅰ

11 南吹田三号橋 南吹田46号線 南吹田1丁目 2.5 9.2 RC橋 1971 R5 R10 Ⅰ

12 南吹田四号橋 南吹田50号線 南吹田1丁目 2.5 15.1 RC橋 1975 R5 R10 Ⅰ

13 南吹田五号橋 金田大吹橋線 南吹田3丁目 2.4 11.5 RC橋 1971 R4 R9 Ⅰ

14 南吹田六号橋 南吹田30号線 南吹田3丁目 2.4 10.3 RC橋 1971 R5 R10 Ⅰ

15 南吹田七号橋 南吹田30号線 南吹田3丁目 2.5 10.1 RC橋 1971 R5 R10 Ⅰ

16 南吹田八号橋 南吹田23号線 南吹田3丁目 3.8 18.6 RC橋 1971 R5 R10 Ⅱ

17 広芝橋 穂波芳野線 南吹田5丁目 20.0 19.2 PC橋 1970 R3 R8 Ⅰ

18 南吹田歩道橋 穂波芳野線 南吹田5丁目 46.9 1.6 鋼橋 1972 R6 R11 Ⅱ

19 日の出橋 日の出町7号線 日の出町 4.9 4.2 RC橋 1964 R2 R7 Ⅰ

20 日高橋 日の出高城2号線 日の出町 5.1 3.4 RC橋 1978 R2 R7 Ⅰ

21 日の出町一号橋 日の出高城1号線 日の出町 4.8 4.5 RC橋 1967 R5 R10 Ⅰ

22 川園町一号橋 南正雀南高浜1号線 川園町 6.2 14.0 RC橋 1971 R2 R7 Ⅰ

23 吹東町二号橋 吹東町1号線 吹東町 3.9 6.5 RC橋 1971 R4 R9 Ⅱ

24 吹東町三号橋 吹東町3号線 吹東町 4.0 4.4 RC橋 1971 R4 R9 Ⅰ

25 吹東町四号橋 吹東町7号線 吹東町 3.9 4.0 RC橋 1971 R4 R9 Ⅰ

26 吹東町五号橋 吹東町10号線 吹東町 5.2 4.4 RC橋 1971 R4 R9 Ⅰ

27 吹東町六号橋 吹東町9号線 吹東町 8.9 6.2 PC橋 1973 R4 R9 Ⅰ

28 吹東日の出一号橋 吹東日の出2号線 吹東町 10.2 3.3 PC橋 1971 R5 R10 Ⅰ

29 吹東町八号橋 吹東町17号線 吹東町 4.6 5.8 RC橋 1971 R4 R9 Ⅰ

30 吹東町九号橋 吹東町26号線 吹東町 4.0 4.9 RC橋 1971 R4 R9 Ⅱ

31 原町一号橋 原町42号線 原町4丁目 2.1 5.0 RC橋 1945 R5 R10 Ⅰ

32 原町二号橋 原町41号線 原町4丁目 2.1 5.0 RC橋 1945 R5 R10 Ⅰ

33 原町三号橋 原町40号線 原町4丁目 2.1 6.0 RC橋 1945 R5 R10 Ⅰ

34 原町四号橋 原町33号線 原町4丁目 2.3 5.9 RC橋 1945 R5 R10 Ⅰ

35 俗位橋 上山手原町1号線 上山手町 41.0 4.8 PC橋 1963 R2 R7 Ⅰ

36 山手町一号橋 山手町23号線 山手町1丁目 5.1 4.0 RC橋 1960 R5 R10 Ⅰ

37 山の谷橋 朝日が丘山手線 山手町1丁目 5.9 5.5 RC橋 1960 R2 R7 Ⅰ

38 山手町二号橋 山手町36号線 山手町1丁目 5.1 6.8 鋼橋 1960 R5 R10 Ⅱ

39 岡辻橋 山手町37号線 山手町1丁目 4.4 6.9 RC橋 1960 R5 R10 Ⅰ

40 香住橋 山手町38号線 山手町1丁目 4.8 5.2 RC橋 1960 R5 R10 Ⅰ

41 山手町三号橋 山手町3号線 山手町4丁目 3.7 5.0 RC橋 1960 R5 R10 Ⅰ

42 山手町四号橋 千里山東山手2号線 山手町4丁目 2.5 7.5 RC橋 1960 R5 R10 Ⅰ

43 山手町五号橋 山手町12号線 山手町4丁目 3.6 3.7 RC橋 1960 R5 R10 Ⅰ

44 尾谷跨線橋 佐井寺千里山西1号線 千里山月が丘 25.4 4.5 RC橋 1963 R3 R8 Ⅰ

45 尻谷跨線人道橋 千里山月が丘千里山西1号線 千里山月が丘 38.6 2.0 鋼橋 1962 R3 R8 Ⅰ

46 千里山東一号橋 千里山東30号線 千里山東1丁目 3.9 14.0 RC橋 1936 R2 R7 Ⅰ

47 千里山東二号橋 千里山東15号線 千里山東2丁目 4.7 6.0 RC橋 1936 R2 R7 Ⅰ

48 千里山東三号橋 千里山東5号線 千里山東2丁目 5.5 10.1 RC橋 1936 R2 R7 Ⅰ

49 千里山跨線橋 千里山西千里山霧が丘1号線 千里山西5丁目 37.0 13.8 鋼橋 2012 R3 R8 Ⅰ

対象施設一覧（橋梁）
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※健全度は点検時点でのものです。

No. 橋梁名 路線名 所在地
橋長
(m)

幅員
（m）

種別 架設年
点検
年度

次回
点検
年度

健全度
※

対策実施

対象施設一覧（橋梁）

50 ふるさとの橋 竹谷町専用3号線 竹谷町 84.0 3.6 PC橋 1993 R6 R11 Ⅰ

51 ありんこ歩道橋 佐井寺歩行者専用3号線 佐井寺3丁目 41.4 3.1 PC橋 1995 R2 R7 Ⅰ

52 春日一号橋 春日6号線 春日1丁目 6.3 28.5 PC橋 1985 R3 R8 Ⅰ

53 春日二号橋 春日2号線 春日3丁目 11.3 4.4 PC橋 1971 R3 R8 Ⅰ

54 春日三号橋 春日中央線 春日3丁目 7.0 4.8 PC橋 1971 R3 R8 Ⅰ

55 千里山竹園一号橋 千里山竹園春日線 千里山竹園2丁目 8.1 7.3 PC橋 1971 R3 R8 Ⅰ

56 千里山竹園二号橋 千里山竹園春日線 千里山竹園2丁目 6.0 7.3 鋼橋 1971 R2 R7 Ⅰ

57 葦葉橋 千里山東山手円山1号線 円山町 4.9 18.0 RC橋 2023 - R7 未

58 円山町二号橋 千里山東山手線 円山町 5.4 6.8 RC橋 1936 R2 R7 Ⅱ

59 円山町三号橋 円山垂水1号線 円山町 5.5 6.5 RC橋 1936 R2 R7 Ⅰ

60 蓮華寺橋 円山山手1号線 円山町 5.0 3.8 RC橋 1936 R2 R7 Ⅰ

61 円山橋 管理道路敷 円山町 45.5 6.3 PC橋 1962 R2 R7 Ⅰ

62 南正雀一号橋 南正雀1号線 南正雀1丁目 4.8 4.6 RC橋 1975 R5 R10 Ⅰ

63 南正雀二号橋 南正雀2号線 南正雀1丁目 2.7 6.2 RC橋 1974 R5 R10 Ⅰ

64 南正雀五号橋 南正雀1号線 南正雀1丁目 2.6 7.5 RC橋 1974 R5 R10 Ⅰ

65 南正雀六号橋 南正雀29号線 南正雀4丁目 3.0 14.7 RC橋 1971 R5 R10 Ⅰ

66 岸部南一号橋 岸部南1号線 岸部南1丁目 4.0 7.0 RC橋 1961 R5 R10 Ⅰ

67 岸部南二号橋 岸部南3号線 岸部南1丁目 4.7 6.0 RC橋 1961 R5 R10 Ⅰ

68 岸部南三号橋 岸部南6号線 岸部南1丁目 2.0 4.7 RC橋 1967 R5 R10 Ⅰ

69 岸部南四号橋 岸部南5号線 岸部南1丁目 3.3 4.0 RC橋 1974 R5 R10 Ⅰ

70 岸部南五号橋 岸部南1号線 岸部南1丁目 4.0 3.0 RC橋 1964 R5 R10 Ⅰ

71 岸部南六号橋 岸部南1号線 岸部南1丁目 4.0 3.0 RC橋 1964 R2 R7 Ⅰ

72 岸部南七号橋 岸部南17号線 岸部南1丁目 3.3 7.0 RC橋 1974 R4 R9 Ⅰ

73 岸部南八号橋 岸部中内本町線 岸部南2丁目 3.8 8.8 RC橋 1967 R6 R11 Ⅰ

74 岸部南九号橋 岸部中内本町線 岸部南2丁目 3.1 8.7 RC橋 1967 R6 R11 Ⅰ

75 岸部南横断歩道橋 岸部中内本町線 岸部南2丁目 87.4 1.8 鋼橋 1974 R3 R8 Ⅱ

76 岸部中一号橋 岸部中33号線 岸部中3丁目 2.3 10.8 RC橋 1928 R5 R10 Ⅰ

77 岸部中二号橋 岸部中20号線 岸部中3丁目 2.8 3.3 RC橋 1928 R5 R10 Ⅰ

78 岸部中三号橋 山田佐井寺岸部線 岸部中3丁目 2.3 12.0 RC橋 1970 R6 R11 Ⅰ

79 岸部東歩道橋 岸部中内本町線 岸部中3丁目 59.7 1.9 鋼橋 1975 R3 R8 Ⅰ

80 池尻橋 岸部中88号線 岸部中5丁目 12.5 70.0 RC橋 2017 R3 R8 Ⅰ

81 岸部北一号橋 岸部北2号線 岸部北5丁目 13.8 5.8 RC橋 1985 R3 R8 Ⅰ

82 岸部北二号橋 岸部北1号線 岸部北5丁目 7.6 3.8 RC橋 1964 R3 R8 Ⅰ

83 岸部北三号橋 岸部北9号線 岸部北5丁目 5.7 5.9 PC橋 1968 R3 R8 Ⅰ

84 五月が丘橋 五月が丘専用2号線 五月が丘南 24.8 4.9 PC橋 1984 R3 R8 Ⅰ

85 垂水西橋 垂水町1号線 垂水町1丁目 45.4 6.3 PC橋 1962 R2 R7 Ⅰ

86 番留橋 垂水泉町金田1号線 垂水町2丁目 16.0 1.5 鋼橋 1974 R5 R10 Ⅰ

87 金田橋 垂水金田1号線 垂水町2丁目 16.2 3.0 PC橋 1974 R5 R10 Ⅰ

88 江坂町56号歩道橋 江坂町56号線 江坂町1丁目 19.8 3.8 鋼橋 1996 R2 R7 Ⅰ

89 江坂町一号橋 江坂豊津2号線 江坂町2丁目 2.5 5.6 RC橋 1963 R3 R8 Ⅰ

90 江坂町二号橋 江坂豊津1号線 江坂町2丁目 2.4 4.5 RC橋 1963 R3 R8 Ⅰ

91 江坂町三号橋 江坂豊津1号線 江坂町2丁目 3.4 4.4 RC橋 1963 R3 R8 Ⅰ

92 江坂町四号橋 江坂豊津1号線 江坂町2丁目 2.4 4.4 RC橋 1963 R3 R8 Ⅰ

93 江坂町五号橋 江坂町23号線 江坂町2丁目 2.4 14.7 RC橋 1963 R3 R8 Ⅰ

94 江坂町六号橋 江坂豊津線 江坂町2丁目 3.1 5.7 RC橋 1963 R3 R8 Ⅰ

95 豊津町一号橋 豊津江坂1号線 豊津町 2.0 4.2 RC橋 1974 R4 R9 Ⅰ

96 豊津町二号橋 江坂豊津2号線 豊津町 2.7 4.8 RC橋 1963 R4 R9 Ⅰ

97 豊津町三号橋 江坂豊津1号線 豊津町 2.7 4.7 RC橋 1963 R4 R9 Ⅰ

98 稲荷橋 豊津町2号線 豊津町 10.0 2.4 PC橋 1963 R4 R9 Ⅰ
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99 江の木町一号橋 江の木町13号線 江の木町 2.6 4.4 RC橋 1975 R4 R9 Ⅱ

100 江の木町二号橋 江の木町19号線 江の木町 8.0 2.0 鋼橋 1961 R4 R9 Ⅲ R6～

101 五反田橋 江の木町20号線 江の木町 20.8 6.8 PC橋 1971 R3 R8 Ⅰ

102 五反田小橋 神崎川右岸専用線 江の木町 24.0 3.8 鋼橋 1994 R3 R8 Ⅰ

103 つつじはし 神崎川右岸専用線 江の木町 7.7 3.6 RC橋 1995 R5 R10 Ⅰ

104 下高川高架橋 穂波芳野線 芳野町 31.0 7.5 PC橋 1972 R3 R8 Ⅰ

105 さくらはし 神崎川右岸専用線 芳野町 8.0 3.0 RC橋 1995 R5 R10 Ⅰ

106 さくらはし（２） 神崎川右岸専用線 芳野町 7.8 2.6 RC橋 1995 R5 R10 Ⅰ

107 下新田橋 糸田川南吹田線 広芝町 16.6 7.4 PC橋 1967 R4 R9 Ⅰ

108 佐竹橋 管理道路敷 佐竹台1丁目 93.5 2.5 鋼橋 1969 R4 R9 Ⅰ

109 高野橋 管理道路敷 高野台1丁目 125.6 2.2 RC橋 1967 R6 R11 Ⅰ R9～

110 高野台一号橋 津雲高野線 高野台4丁目 5.4 2.0 PC橋 1964 R5 R10 Ⅰ

111 南千里橋 管理道路敷 津雲台1丁目 63.1 3.1 鋼橋 2010 R2 R7 Ⅰ

112 あやめ橋 津雲高野線 津雲台5丁目 72.9 13.5 PC橋 1963 R3 R8 Ⅱ R5～

113 津雲台一号橋 津雲台専用32号線 津雲台5丁目 4.1 3.6 RC橋 1989 R4 R9 Ⅰ

114 桃山東橋 竹見桃山専用1号線 桃山台2丁目 97.2 3.6 PC橋 1970 R6 R11 Ⅰ

115 もものき橋 桃山台専用6号線 桃山台2丁目 30.0 2.6 鋼橋 1967 R6 R11 Ⅱ R6～

116 春日橋 桃山台専用3号線 桃山台2丁目 80.0 3.5 PC橋 1969 R6 R11 Ⅰ

117 竹見橋 管理道路敷 竹見台1丁目 88.1 3.5 鋼橋 1969 R6 R11 Ⅱ

118 にれの木橋 竹見桃山専用3号線 竹見台3丁目 49.6 3.8 鋼橋 1969 R6 R11 Ⅰ R8～

119 しいの木橋 竹見桃山専用2号線 竹見台3丁目 70.0 4.2 鋼橋 1967 R6 R11 Ⅰ

120 古江台一号橋 古江台専用31号線 古江台5丁目 9.2 3.1 鋼橋 1966 R4 R9 Ⅰ

121 やなぎ橋 青山台専用51号線 青山台4丁目 48.1 3.0 PC橋 1963 R2 R7 Ⅰ

122 青山橋 古江青山専用1号線 青山台4丁目 104.5 3.4 PC橋 1969 R6 R11 Ⅰ

123 藤白台一号橋 藤白台専用45号線 藤白台1丁目 10.6 3.4 PC橋 1966 R2 R7 Ⅰ

124 藤白橋 藤白古江専用1号線 藤白台3丁目 68.4 3.3 PC橋 1966 R6 R11 Ⅱ R9～

125 大正橋 山田東67号線 山田東1丁目 11.5 3.5 PC橋 1967 R3 R8 Ⅰ

126 迎幸橋 山田東61号線 山田東1丁目 15.9 4.8 PC橋 1967 R3 R8 Ⅰ

127 昭和橋 山田東57号線 山田東1丁目 11.5 3.5 PC橋 1966 R3 R8 Ⅰ

128 大神木橋 山田東55号線 山田東1丁目 11.8 5.3 PC橋 1967 R3 R8 Ⅰ

129 宮前橋 中央環状山田東線 山田東1丁目 13.1 10.1 PC橋 1969 R2 R7 Ⅰ

130 真倉橋 山田東31号線 山田東2丁目 11.4 2.9 PC橋 1965 R2 R7 Ⅰ

131 小川橋 山田東48号線 山田東2丁目 14.3 6.9 鋼橋 1966 R3 R8 Ⅰ

132 追手橋 山田東中央線 山田東2丁目 17.7 7.7 鋼橋 1967 R3 R8 Ⅰ

133 九十九橋 山田東山田西1号線 山田東4丁目 15.6 6.2 PC橋 1969 R3 R8 Ⅰ

134 九十九橋歩道橋 山田東山田西1号線 山田東4丁目 21.6 2.0 鋼橋 1980 R3 R8 Ⅰ

135 極楽橋 山田東19号線 山田東4丁目 11.5 5.5 PC橋 1965 R2 R7 Ⅰ

136 西がいち橋 山田東15号線 山田東4丁目 10.9 2.8 PC橋 1965 R2 R7 Ⅰ

137 垣当橋 山田東19号線 山田東4丁目 10.8 5.1 PC橋 1965 R2 R7 Ⅰ

138 上極楽橋 山田東6号線 山田東4丁目 11.1 3.0 PC橋 1965 R6 R11 Ⅱ R7～

139 山田西陸橋 山田佐井寺岸部線 山田西1丁目 15.2 13.0 PC橋 1979 R2 R7 Ⅰ

140 山田西一号橋 山田西27号線 山田西2丁目 11.7 6.5 PC橋 1975 R4 R9 Ⅰ

141 王子歩道橋 山田西5号線 山田西4丁目 15.0 2.4 PC橋 1979 R4 R9 Ⅰ

142 山田歩道橋 山田西津雲専用1号線 山田西4丁目 71.0 3.4 鋼橋 1974 R2 R7 Ⅰ

143 津雲台北歩道橋 山田西津雲歩行者専用2号線 山田西4丁目 65.0 2.9 鋼橋 2003 R2 R7 Ⅰ

144 月光橋 山田南6号線 山田南 8.4 4.7 PC橋 1968 R2 R7 Ⅰ

145 山田南橋 山田南9号線 山田南 15.8 20.0 PC橋 1987 R2 R7 Ⅰ R7～

146 上市場橋 山田市場2号線 山田市場 9.5 3.5 PC橋 1966 R2 R7 Ⅰ

147 五月が丘東一号橋 五月が丘22号線 五月が丘東 7.5 10.5 鋼橋 1964 R5 R10 Ⅰ 済（R4）
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148 五月が丘北一号橋 五月が丘2号線 五月が丘北 9.4 7.3 PC橋 1971 R4 R9 Ⅰ

149 五月が丘北二号橋 山田佐井寺岸部線 五月が丘北 6.2 22.3 RC橋 1979 R2 R7 Ⅰ

150 五月が丘北三号橋 五月が丘13号線 五月が丘北 4.1 2.3 RC橋 1971 R4 R9 Ⅰ

151 五月が丘北四号橋 五月が丘北線 五月が丘北 8.7 21.2 PC橋 1971 R2 R7 Ⅰ

152 千里丘上一号橋 千里丘上19号線 千里丘上 2.2 6.5 RC橋 1936 R4 R9 Ⅰ

153 千里丘中一号橋 千里丘中24号線 千里丘中 2.0 5.5 RC橋 1966 R4 R9 Ⅰ

154 下大神木橋 長野西山田市場1号線 山田市場 15.6 9.6 PC橋 1964 R3 R8 Ⅱ

155 清水一号橋 中央環状山田東線 清水 3.4 15.0 RC橋 1969 R2 R7 Ⅰ

156 青葉丘南一号橋 吹田東高校千里丘線 青葉丘南 5.4 12.1 RC橋 1979 R2 R7 Ⅰ

157 貴登良橋 青葉丘南2号線 青葉丘南 13.6 5.2 PC橋 1969 R4 R9 Ⅰ

158 松葉橋 青葉丘南4号線 青葉丘南 5.7 4.5 PC橋 1961 R4 R9 Ⅰ

159 青葉丘南二号橋 青葉丘新芦屋線 青葉丘南 6.0 10.2 PC橋 1979 R4 R9 Ⅰ

160 八丁橋 中央環状山田東線 青葉丘北 16.0 15.4 PC橋 1969 R6 R11 Ⅰ

161 青葉丘北一号橋 中央環状山田東線 青葉丘北 3.7 14.7 RC橋 1969 R6 R11 Ⅰ

162 あさひ橋 吹田駅前線 朝日町 42.6 1.2 鋼橋 1980 R6 R11 Ⅰ

163 千里丘北一号橋 千里丘北2号線 千里丘北 5.0 18.0 RC橋 1969 R4 R9 Ⅰ

164 長野東歩道橋 長野東歩行者専用9号線 長野東 33.4 1.5 鋼橋 1978架/2007改 R3 R8 Ⅰ

165 南正雀七号橋 南正雀41号線 南正雀1丁目 3.2 4.1 RC橋 1974 R5 R10 Ⅰ

166 南正雀八号橋 南正雀42号線 南正雀1丁目 3.1 3.5 RC橋 1974 R5 R10 Ⅰ

167 欅橋 藤白台自転車歩行者専用46号線 藤白台3丁目 12.9 4.1 PC橋 1995 R4 R9 Ⅰ

168 桃山西橋 管理道路敷 桃山台5丁目 10.1 2.9 RC橋 1969 R5 R10 Ⅱ

169 千里山陸橋 管理道路敷 千里山西1丁目 62.1 1.9 鋼橋 1987 R3 R8 Ⅰ

170 糸田川歩道橋 管理道路敷 山手町2丁目 8.6 2.5 PC橋 1975 R4 R9 Ⅰ

171 上の川歩道橋 管理道路敷 垂水町2丁目 9.9 2.5 PC橋 1980 R5 R10 Ⅰ

172 豊津橋 管理道路敷 垂水町2丁目 10.2 1.8 鋼橋 1975 R5 R10 Ⅰ

173 南正雀九号橋 管理道路敷 南正雀1丁目 2.5 8.6 RC橋 1974 R5 R10 Ⅰ

174 末広町二号橋 管理道路敷 末広町 4.3 4.2 RC橋 1936 R5 R10 Ⅰ

175 末広町三号橋 管理道路敷 末広町 4.3 4.5 RC橋 1936 R5 R10 Ⅰ

176 末広町四号橋 末広町18号線 末広町 4.3 4.3 RC橋 1936 R5 R10 Ⅰ

177 末広町五号橋 管理道路敷 末広町 5.0 4.2 RC橋 1936 R5 R10 Ⅰ

178 岸部中正雀線歩道橋 芝田南正雀1号線 南正雀2丁目 13.9 3.8 鋼橋 1999 R5 R10 Ⅰ

179 末広町六号橋 管理道路敷 末広町 5.5 2.6 鋼橋 1975 R5 R10 Ⅰ

180 南金田橋 南金田南吹田1号線 南金田2丁目 18.0 3.8 PC橋 1983 R4 R9 Ⅰ

181 千里山西二号橋 千里山西上の川線 千里山西1丁目 8.8 2.4 RC橋 1961 R4 R9 Ⅰ

182 泉橋 管理道路敷 垂水町2丁目 7.5 3.2 RC橋 1945 R5 R10 Ⅰ

183 指谷橋 青葉丘南15号線 青葉丘南 13.6 9.4 PC橋 2008 R3 R8 Ⅰ

184 神鋼橋 青葉丘南15号線 青葉丘南 8.4 9.9 PC橋 2008 R3 R8 Ⅰ

185 JR吹田駅斜路 吹田駅前線 朝日町 34.4 3.4 PC橋 1980 R4 R9 Ⅰ

186 千里山西一号橋 佐井寺千里山西1号線 千里山西6丁目 12.4 2.4 RC橋 1975 R5 R10 Ⅰ

187 青葉丘南三号橋 管理道路敷 青葉丘南 7.4 2.6 RC橋 1979 R3 R8 Ⅰ

188 五月が丘東二号橋 管理道路敷 五月が丘東 7.0 2.2 RC橋 1964 R3 R8 Ⅰ

189 千里山高塚一号橋 千里山高塚6号線 千里山高塚 14.7 5.7 RC橋 2003 R5 R10 Ⅰ

190 南吹田十九号橋 穂波芳野線 南吹田5丁目 12.5 14.5 RC橋 1970 R4 R9 Ⅱ R8～

191 広芝町一号橋 穂波芳野線 広芝町 13.0 14.5 RC橋 1970 R4 R9 Ⅱ R8～

192 南吹田九号橋 南吹田8号線 南吹田5丁目 3.5 6.1 RC橋 1971 R5 R10 Ⅰ

193 南吹田十号橋 南吹田13号線 南吹田5丁目 2.4 7.2 RC橋 1971 R5 R10 Ⅰ

194 南吹田十一号橋 南吹田9号線 南吹田5丁目 3.3 5.7 RC橋 1971 R5 R10 Ⅰ

195 南吹田十二号橋 南吹田15号線 南吹田5丁目 2.9 11.6 RC橋 1971 R5 R10 Ⅰ

196 南吹田十三号橋 南吹田10号線 南吹田5丁目 3.1 12.7 RC橋 1971 R5 R10 Ⅰ

197 南吹田十四号橋 南吹田10号線 南吹田5丁目 2.4 14.7 RC橋 1971 R5 R10 Ⅰ
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198 南吹田十五号橋 南吹田76号線 南吹田3丁目 4.9 4.5 RC橋 1971 R5 R10 Ⅰ

199 南吹田十六号橋 南吹田19号線 南吹田3丁目 3.4 8.5 RC橋 1971 R5 R10 Ⅰ

200 南吹田十七号橋 南吹田23号線 南吹田3丁目 8.0 6.7 RC橋 1971 R5 R10 Ⅰ

201 南吹田十八号橋 南吹田37号線 南吹田1丁目 2.3 9.8 RC橋 1971 R5 R10 Ⅰ

202 岸辺駅北公共通路 山田佐井寺岸部線 岸部新町 166.8 4.5 鋼橋 2017 R2 R7 Ⅰ

203 吹東町十号橋 吹東町19号線 吹東町 4.0 2.0 RC橋 1971 R3 R8 Ⅲ 済（R4）

204 吹東町十一号橋 南正雀南高浜1号線 吹東町 7.7 3.0 PC橋 1971 R3 R8 Ⅰ

205 青葉丘南四号橋 青葉丘南20号線 青葉丘南 7.2 4.7 RC橋 1984 R4 R9 Ⅱ

206 新八王子橋（歩道部） 山田西山田東1号線 山田西4丁目 12.0 2.2 鋼橋 2023 - R7 未

207 寺田橋 山田北千里万博公園古江線 山田北 13.6 22.7 PC橋 1965 R3 R7 Ⅰ R8～

208 新京阪橋 高浜南高浜線 南高浜町 113.7 17.3 PC橋 1960 R3 R8 Ⅰ

209 佐竹台一号橋 管理道路敷 佐竹台1丁目 8.0 16.0 RC橋 1965 - R7 未

210 佐竹台二号橋 管理道路敷 佐竹台1丁目 8.0 16.0 RC橋 1965 - R7 未
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