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制限付き一般競争入札要領
1ページ
3 工期 令和6年6月24日～令和7年3月14日
上記の工期について、機器(ポンプ)の製作納期にかなり要するため工期延長は可能でしょうか。
もし可能であれば、いつまで延長できますでしょうか。
以上よろしくお願いいたします。

協議が整えば工期延長は可能です。
延長期間は協議により決定します。
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