
凡例 

鉄道建設に伴って 
今後一時的に鋼矢板 
が打設される範囲 

道路整備に伴い埋め 
殺される鋼矢板の範囲 

100m 
今後鋼矢板を打つ場所 

既設の地下構造物 
(杭等)の設置場所 

地下構造物設置イメージ図 
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(1)鋼矢板の圧入
（H24.9月末～）予定 

(2)鋼矢板の圧入
（H24.11月中旬～）予定 

(1)～(3)の鋼矢板はすべて
H25年度中に引き抜く予定 

(3)鋼矢板の圧入
（H25.1月中旬～）予定 

(5)鋼矢板の圧入
（H28.12月～）予定 

(5)の鋼矢板はH28年
度中に引き抜く予定 

(4)鋼矢板の圧入
（H25.7月～）予定 (4)の鋼矢板はH25年

11月頃に引き抜く予定 


