施工プロセスチェックリスト（設備工事）

1. 工事名称
2. 工　期
3. 受 注 者

担当室（課）
監督員
監理業務受託者

①施工プロセスチェックリストは、標準仕様書、契約書等に基づき、施工に必要なプロセスが適切に管理されているかを監督員等が確認する。
②チェック欄には書類もしくは現場等で確認した年月日を、その内容が適切であれば〇を記載する。（指導を行った場合は、方法及び内容等を記載する。）備考欄には是正状況等を記入する。

考査項目	細別	確認項目	No.	チェック項目（チェック目安）	対象外	チェック欄（指示事項等）									備 考
						着手前	施 工 中							完成時	
1 施工体制	I 施工体制一般	契約工程表	1	契約締結後指定する日までに提出している。（契約後、変更後）											
		コリンズ	2	事前に監督員の確認を受け、契約締結後等10日以内（閉庁日を除く）に登録機関に登録している。（契約後、変更後）											
		品質証明	3	品質証明員の資格（身分及び経歴）が適正である。また、品質証明員に関する資料を書面で提出している。（契約後、変更後）											
			4	工事途中及び検査時の事前に品質確認を行い、その結果を所定の様式により提出している。（検査前等）											
			5	品質証明は、出来形、品質及び写真管理等、工事全般にわたり適切（数量も含む）に実施している。（品質証明実施時）											
		建設業退職金共済制度等	6	掛金収納書の写しを契約締結後1ヶ月以内に提出している。（契約後、変更後）											
			7	「建設業退職金共済制度適用事業主工事現場」の標識を現場に掲示している。（施工中1回程度）											
			8	労災保険関係の項目を現場の見やすい場所に掲示している。（施工中1回程度）											
			9	建設業退職金共済証紙の配布を受払簿等により適切に管理している。制度の履行について、掛金充当実績総括表等により適切に整理している。（施工中適宜）											
		請負代金内訳書	10	契約締結後指定する日までに、所定の様式で提出している。（施工中適宜）											
		施工体制台帳、施工体系図	11	施工体制台帳を現場に備え付け、かつ同一のものを工事着手までに提出している。（施工当初、変更時）											
			12	施行体制台帳に下請契約書（写し）及び再下請負通知書を添付している。（施工当初、変更時）											

			13	施工体制台帳及び添付書類の「健康保険等加入状況」に、加入又は適用除外であることを記載している。 （施工当初、台帳提出の都度）											
			14	施工体系図を現場の工事関係者及び公衆の見やすい場所に掲げている。 （施工当初、変更時）											
			15	作業員名簿を作成・提出している。 （施工当初、変更時）											
			16	施工体系図に記載のない業者が作業していない。 （施工中1回／月程度）											
			17	施工体系図に記載されている主任技術者及び施工計画書に記載されている技術者が本人である。 （施工当初、変更時）											
			18	元請負人がその下請工事の施工に実質的に関与している。 （施工当初、変更時）											
		建設業許可標識	19	建設業許可を受けたことを示す標識を公衆の見やすい場所に設置し、監理（主任）技術者を正しく記載している。 （施工中1回程度）											
	Ⅱ配置技術者	現場代理人	20	現場代理人は、現場に常駐している。 （施工中1回／月程度）											
			21	現場代理人は、監督員との連絡調整及び対応を書面で行っている。 （施工中適宜）											
		専門技術者の配置	22	専門技術者を専任し、配置している。 （施工計画時、施工中適宜）											
		作業主任者の選任	23	作業主任者を選任し、配置している。 （施工計画時、施工中適宜）											
		監理技術者（主任技術者、監理技術者補佐）の専任制	24	資格者証の内容を確認した。 （着手前）											
			25	配置予定技術者、通知による監理技術者、施工体制台帳に記載された監理（主任）技術者と監理技術者証に記載された技術者及び本人が同一である。（監理技術者補佐を配置する場合は、監理技術者補佐についても同様の確認をする。） （着手前）											
			26	監理技術者（監理技術者補佐を配置する場合は監理技術者補佐）が現場に常駐している。不在の場合は適切な施工ができる体制を確保している。 （施工中1回／月程度）											

			27	施工計画や工事に係る工程、技術的事項を把握し、主体的に係わっている。 （施工中適宜、打合せ時）											
			28	施工に先立ち、創意工夫又は提案をもって工事を進めている。 （施工中適宜）											
		現場技術員	29	現場代理人と現場技術員との対応が適切である。 （施工中適宜）											
		下請負人の把握	30	下請負人が本市の入札参加資格者である場合には、指名停止期間中でない。 （施工中適宜）											
		システム設計技術者	31	届出したシステム設計技術者と本人が同一である。 （着手前）											
			32	監督員との設計協議、受注者が行う工場検査、本市が行う工場製品確認に全て臨場している。 （施工中適宜）											
2 施工状況	I 施工管理	設計図書の照査等	33	工事請負契約書第19条第1項第1号から第5号に係る設計図書の照査を行っている。 （着手前、施工中適宜）											
			34	現場と相違事実がある場合、その事実が確認できる資料を書面により提出して確認を受けている。 （着手前、施工中適宜）											
		施工計画書	35	施工（変更を含む）に先立ち、提出し、所定の項目が記載されている。 （着手前、変更時）											
			36	記載内容と現場施工方法が一致している。 （施工中適宜）											
			37	記載内容と現場施工体制が一致している。 （施工中適宜）											
			38	記載内容が、設計図書・現場条件等を反映している。 （着手前、変更時）											
		材料管理	39	工事材料の資料の整理及び確認がされ、管理している。 （施工中適宜）											
		品質確保の工夫	40	品質管理確保のための対策など施工に関する工夫を書面で確認できる。 （施工中適宜）											

	出来高管理	41	日常の出来形管理が書面にて確認できる。 （施工中適宜）											
	品質管理	42	日常の品質管理が書面にて確認できる。 （施工中適宜）											
	現場環境改善等	43	特記仕様書等に定められた事項や独自の取り組み、また、地域等により評価されるものがある。 （施工中適宜）											
	検査（確認を含む）及び立会い等の調整	44	監督員の立会にあたって、あらかじめ依頼書を提出している。 （施工中適宜）											
		45	段階確認の確認時期が、適切である。 （施工中適宜）											
	工事の着手	46	工事着手を確認した。（特記仕様書に工事に着手すべき期日について定めがある場合は、その期日までに工事着手したことを確認した。） （着手時）											
	支給材料及び貸与品	47	受注者は、支給材料及び貸与品の受払状況を記録した帳簿を備え付け、常にその残高を明らかにしている。 （施工中適宜）											
	建設副産物及び建設廃棄物	48	受注者は、産業廃棄物管理票（マニフェスト）により適正に処理されていることを確認し、監督員に提示した。 （施工中適宜）											
		49	再生資源利用計画書及び再生資源利用促進計画書を所定の様式に基づき作成・提出している。 （施工中適宜）											
	指定建設機械類の確認	50	指定建設機械（排出ガス対策型・低騒音型・低振動型建設機械）を使用している。 （施工中1回程度）											
Ⅱ工程管理	工程管理	51	フォローアップ等を実施し、工程の管理を行っている。 （施工中適宜）											
		52	現場条件変更への対応、地元調整を積極的に行い、その結果を書類で提出している。 （施工中適宜）											
		53	施工計画書に定めた休日予定のとおり、休日の確保を行った記録が整理されている。 （施工中適宜）											
Ⅲ安全対策	安全活動	54	災害防止協議会等を設置し、活動記録がある。 （施工中適宜）											

			55	店社パトロールを実施し、記録がある。 （施工中1回／月程度）											
			56	研修・訓練等を実施し、記録がある。 （施工中適宜）											
			57	安全巡視、TBM、KY等を実施し、作業日全ての記録がある。 （施工中適宜）											
			58	新規入場者教育を実施し、記録がある。 （施工中適宜）											
			59	過積載防止に取り組んでいる記録がある。 （施工中適宜）											
			60	使用機械、車両等の点検整備等が管理され、記録がある。 （施工中1回／月程度）											
			61	重機操作で、誘導員配置や重機と人との行動範囲の分離措置がなされた点検記録等がある。 （施工中適宜）											
			62	山留め、仮締切等の設置後の点検及び管理の記録がある。 （施工中適宜）											
			63	足場や支保工の組立完了時や使用中の点検及び管理がチェックリスト等により実施され、記録がある。 （施工中適宜）											
			64	保安施設等の整理・設置・管理が的確であり、記録がある。 （施工中適宜）											
		安全パトロールの指摘事項の処理	65	各種安全パトロールでの指摘事項や是正事項について、速やかに改善を図り、かつ関係者に是正報告した記録がある。 （施工中適宜）											
	Ⅳ対外関係	関係機関等	66	関係官公庁等の関係機関との折衝及び調整をした記録がある。 （施工中適宜）											
			67	地元住民等との施工上必要な交渉、工事の施工に関して苦情対応を適切に行い、記録がある。 （施工中適宜）											
			68	隣接工事又は施工上密接に関連する工事の受注者と相互に協力を行っている記録がある。 （施工中適宜）											