地域教育部 まなびの支援課

平成31年(2019年)3月31日

地区公民館の耐震化計画表

市有建築物耐震改修計画の策定に伴い、地区公民館の耐震化について既存の大規模改修との整合を図り実施スケジュールを定める。
建築基準法の旧耐震基準で建てられた20館のうち、建替え済みの館(岸一、南千里、吹二)及び建替え予定の館(千一、南吹田、山手)の
6館を除く14館を対象とする。

耐震化の順位は、建築年の古い順を基本としながら、大規模改修の予定に合わせて改修の前に診断を実施できるよう順番を調整する。

千二の実施年次は、耐震化促進計画年次計画の千里山保育園の予定年次を記載したものである。

年 度	平成19年 (2007年)	平成20年 (2008年)	平成21年 (2009年)	平成22年 (2010年)	平成23年 (2011年)	平成24年 (2012年)	平成25年 (2013年)	平成26年 (2014年)	平成27年 (2015年)	平成28年 (2016年)	平成29年 (2017年)	平成30年 (2018年)	平成31年 (2019年)
耐震診断	吹田東	山一	吹一	山二	吹三	豊一	山三	千二 (千里山保) 千三	岸二 南山田	北千里 豊二	吹六		
耐震設計			吹田東	山一	吹一	山二		山三 豊一	千二 (千里山保)			吹六	
耐震改修				吹田東	山一 吹一	山二			山三 豊一	千二 (千里山保)		吹六	