R7年度_端末展開スケジュール(予定)

※SJ・・・住民情報系ネットワーク
 ※SA・・・内部事務系ネットワーク

業務設定・検証(業務ベンダー) デジタル政策室に納品 端末SJ設定(展開業者)
 SAマスター作成(デジタル政策室作業) SA複製(展開業者) 端末展開作業(原課本番納品)(展開業者)

項番	所管室課	物品	必要数	8月	9月	10月	11月	12月
1	デジタル政策室	ノートPC(シンクラ)	15					
2	国民健康保険課	ノートPC(FAT)	3					
3	子育て給付課	ノートPC(シンクラ)	4					
4	子育て政策室	ノートPC(シンクラ)	1					
5	市民課	ノートPC(シンクラ)	2					
		ノートPC(FAT)	24					
		プリンタ	2					
6	市民税課	ノートPC(FAT)	4					
		プリンタ	1					
7	生活福祉室	ノートPC(シンクラ)	3					
8	選挙管理委員会事務局	ノートPC(FAT)	3					
		プリンタ	3					
9	都市計画室	ノートPC(シンクラ)	5					
10	納税課	ノートPC(FAT)	1					
11	高齢福祉室	ノートPC(FAT)	2					
12	こども発達支援センター	ノートPC(シンクラ)	21					
		ノートPC(FAT)	1					
13	すこやか親子室	ノートPC(シンクラ)	4					
14	家庭児童相談室	ノートPC(シンクラ)	1					

※本番の展開作業に間に合う範囲でスケジュールをずらすことは可能